

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表 (変更契約)

		契 約 内 容
名 称		平成27年度 社会資本整備総合交付金事業 町道1-9号線 道路改築工事
場 所		板倉町 大字 大高嶋 地内
種 別		土木一式工事
概 要	変 更 前	道路改築工事 No.30~No.67 L=740.0m No.30~No.39 排水構造物工 一式 歩車道境界ブロック工 一式 歩道舗装工 A=378.0m ² No.30~No.67 車道舗装工 A=5,001.0m ² 区画線工 L=2957.6m
	変 更 後	道路改築工事 No.28~No.67 L=780.0m No.28~No.39 排水構造物工 一式 歩車道境界ブロック工 一式 歩道舗装工 A=493.8m ² No.28~No.67 車道舗装工 A=5,340.3m ² 区画線工 L=2,719.7m 橋面防水工 一式
実 施 期 間	変 更 前	平成27年8月28日 から 平成28年2月29日 まで
	変 更 後	平成27年8月28日 から 平成28年2月29日 まで
契 約 金 額	変 更 前	44,820,000 円 (うち消費税 3,320,000 円)
	変 更 後	47,682,000 円 (うち消費税 3,532,000 円)
契 約 変 更 理 由		町道1-9号線整備道路事業の早期完成を目指し、工事区間を2測点間(L=40.0m)延長し施工したため。
契 約 業 者	住 所	板倉町大字海老瀬2763番地
	名 称	有限会社坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署		都市建設課 建設係

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成 2 7 年度 町道 1 2 9 4 号線 道路改良工事	
場 所	板倉町 大字 岩田 地内	
種 別	舗装工事	
概 要	変 更 前	舗装新設工事 L=130.5m、W=4.5m 下層路盤工 A=592.5m ² 上層路盤工 A=572.7m ² 表層工 A=560.1m ² 区画線工 L= 265.0m 横断用側溝敷設 L=6.0m 構造物取壊工 一式
	変 更 後	舗装新設工事 L=130.5m、W=4.5m 下層路盤工 A=592.5m ² 上層路盤工 A=598.7m ² 表層工 A=626.0m ² 区画線工 L= 296.4m 横断用側溝敷設 L=6.0m 構造物取壊工 一式
実 施 期 間	変 更 前	平成 2 7 年 1 1 月 4 日 から 平成 2 8 年 2 月 2 9 日 まで
	変 更 後	平成 2 7 年 1 1 月 4 日 から 平成 2 8 年 2 月 2 9 日 まで
契 約 金 額	変 更 前	4,644,000 円 (うち消費税 344,000 円)
	変 更 後	4,827,600 円 (うち消費税 357,600 円)
契 約 変 更 理 由	現場の状況を考慮し、当初計画よりも広い面積の取付舗装工を実施したため。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字海老瀬 2 7 6 3 番地
	名 称	有限会社坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署	都市建設課 建設係	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		平成27年度 農業基盤整備促進事業 細谷地区 排水路整備工事
場 所		板倉町大字細谷地内
種 別		土木一式工事
概 要	変 更 前	排水路整備工 U字溝600×800 L=200m 耕地復旧工
	変 更 後	排水路整備工 U字溝600×800 L=200m 耕地復旧工、水替工、排水管工
実 施 期 間	変 更 前	平成27年11月25日 から 平成28年 3月10日 まで
	変 更 後	平成27年11月25日 から 平成28年 3月10日 まで
契 約 金 額	変 更 前	5,562,000円 (うち消費税 412,000円)
	変 更 後	6,426,000円 (うち消費税 476,000円)
契 約 変 更 理 由		工事の進捗に伴い、軽微な変更の必要が生じたため。
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡新田421番地
	名 称	尾崎建設(株)
担 当 部 署		産業振興課 農政係