

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成29年度 町道1-4号線 道路改良工事	
場 所	板倉町 大字 西岡 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事 延長L=102.7m、幅員W=4.0~4.5m 舗装版取壊工 A=169.2m ² 置換工 V=72.7m ³ 下層路盤工 A=471.6m ² 上層路盤工 A=465.3m ² 表層工 A=462.2m ² パイプライン工 N=一式 落蓋式側溝(B=300×H=300) L=40.0m
	変 更 後	道路改良工事 延長L=102.7m、幅員W=4.0~4.5m 舗装版取壊工 A=312.1m ² 置換工 V=128.7m ³ 下層路盤工 A=457.2m ² 上層路盤工 A=445.2m ² 表層工 A=448.5m ² パイプライン工 N=一式 落蓋式側溝(B=300×H=300) L=41.0m
実施期間	変 更 前	平成29年 9月27日 から 平成30年 2月16日 まで
	変 更 後	平成29年 9月27日 から 平成30年 2月16日 まで
契約金額	変 更 前	6,188,400 円 (うち消費税 458,400 円)
	変 更 後	6,156,000 円 (うち消費税 456,000 円)
契 約 変 更 理 由	当初見込んでいた舗装面積を現地に合わせた実面積に変更(減)したため。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡新田421番地
	名 称	尾崎建設(株) 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署	都市建設課 建設係	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	平成29年度 町道5118号線 道路改良工事
場 所	板倉町 大字 細谷 地内
種 別	土木一式工事
概 要	変更前 道路改良工事 延長L=62.0m 舗装版取壊工 A=4.6m ² 置換工(t=30cm) V=10.7m ³ 下層路盤工(t=20cm) A=35.8m ² 上層路盤工(t=7cm) A=35.8m ² 表層工(t=5cm) A=35.8m ² 取付舗装工 A=0.0m ² 集水柵工 4基 落蓋式側溝工(B=300×H=300) L=47.6m 横断側溝工(B=300×H=300) L=7.6m 現場打水路工 N=0式
	変更後 道路改良工事 延長L=62.0m 舗装版取壊工 A=4.6m ² 置換工(t=30cm) V=12.3m ³ 下層路盤工(t=20cm) A=41.2m ² 上層路盤工(t=7cm) A=41.2m ² 表層工(t=5cm) A=41.2m ² 取付舗装工 A=23.4m ² 集水柵工 4基 落蓋式側溝工(B=300×H=300) L=47.1m 横断側溝工(B=300×H=300) L=8.0m 現場打水路工 N=1式
実施期間	変更前 平成29年10月30日 から 平成30年 2月16日 まで
	変更後 平成29年10月30日 から 平成30年 2月16日 まで
契約金額	変更前 2,970,000 円 (うち消費税 220,000 円)
	変更後 3,294,000 円 (うち消費税 244,000 円)
契約変更理由	<p>工場駐車場出入口について、車の出入が相当数あり道路構造物に影響を及ぼす可能性があるため、次年度予定していた取付舗装を実施した。</p> <p>また、県道沿い新設側溝の流末である既設水路部を集水柵設置のために掘削したところ、既設水路を一部撤去復旧しなければ施工できず、現場打水路工を実施したため。</p>
契約業者	住 所 板倉町大字西岡178番地3
	名 称 福地建設(有) 代表取締役 福地 和美
担 当 部 署	都市建設課 建設係

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成29年度 町道7059号線 道路改良工事	
場 所	板倉町 大字 西岡 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事 延長L=211.7m、幅員W=4.0~5.0m 舗装版取壊工 A=519.6m ² 置換工(t=30cm) V=283.3m ³ 下層路盤工(t=20cm) A=945.3m ² 上層路盤工(t=7cm) A=914.8m ² 表層工(t=4cm) A=907.9m ² 車止め工 N=3基 量水器移設 N=0式
	変 更 後	道路改良工事 延長L=211.7m、幅員W=4.0~5.0m 舗装版取壊工 A=550.0m ² 置換工(t=30cm) V=266.9m ³ 下層路盤工(t=20cm) A=889.7m ² 上層路盤工(t=7cm) A=871.8m ² 表層工(t=4cm) A=906.0m ² 車止め工 N=3基 量水器移設 N=1式
実施期間	変 更 前	平成29年 9月27日 から 平成30年 2月16日 まで
	変 更 後	平成29年 9月27日 から 平成30年 2月16日 まで
契約金額	変 更 前	8,046,000 円 (うち消費税 596,000 円)
	変 更 後	7,959,600 円 (うち消費税 589,600 円)
契 約 変 更 理 由	量水器(水道施設)について道路拡幅用地内にあるため、影響がない民地内に移設した。 また、当初見込んでいた舗装面積ではなく、現地に合わせた実面積(減)にて施工したため。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡178番地3
	名 称	福地建設(有) 代表取締役 福地 和美
担 当 部 署	都市建設課 建設係	