

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	令和元年度 町道維持修繕工事(町内一円)
場 所	板倉町 地内
種 別	土木一式工事
概 要	変 更 前 町道維持修繕工事 ・法面整形工 A=100.0m ² ・側溝設置工 L=150.0m ・側溝撤去工 L=150.0m ・ガードレール設置工 L=160.0m ・ガードレール撤去工 L=160.0m ・交通誘導警備員 一式
	変 更 後 町道維持修繕工事 N=14.0箇所 ・町道側溝修繕工 N=3.0箇所 ・町道ブロック修繕工 N=5.0箇所 ・町道側溝布設工 N=2.0箇所 ・町道法面復旧工 N=1.0箇所 ・町道区画線引直工 N=1.0箇所 ・町道農道整備工 N=2.0箇所
実施期間	変 更 前 令和元年6月7日から令和2年3月6日まで
	変 更 後 令和元年6月7日から令和2年3月6日まで
契 約 金 額	変 更 前 6,710,000円(うち消費税 610,000円)
	変 更 後 7,260,000円(うち消費税 660,000円)
契 約 変 更 理 由	町民からの苦情・要望や道路構造物における危険箇所などの緊急を要する修繕箇所が増加したことによる変更です。
契 約 業 者	住 所 板倉町大字海老瀬5950番地
	名 称 三郷建設工業株式会社 代表取締役 宇津木 啓眞
担 当 部 署	都市建設課 計画管理係

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		令和元年度 舗装維持修繕工事(町内一円)
場 所		板倉町 地内
種 別		舗装工事
概 要	変 更 前	舗装維持修繕工事 <ul style="list-style-type: none"> ・オーバーレイ工 A=1000.0㎡ ・区画線工 L= 200.0m ・舗装打換工 A=600.0㎡ ・交通誘導警備員 一式
	変 更 後	舗装維持修繕工事 N=7.0路線 <ul style="list-style-type: none"> ・町道1-12号線 舗装修繕工 (修繕4回) ・町道2-40号線 舗装修繕工 ・町道1344号線舗装修繕工 ・町道5001号線外 舗装修繕工
実施期間	変 更 前	令和元年6月7日から令和2年3月6日まで
	変 更 後	令和元年6月7日から令和2年3月6日まで
契約金額	変 更 前	6,985,000円 (うち消費税 635,000円)
	変 更 後	7,711,000円 (うち消費税 701,000円)
契 約 変 更 理 由		町民からの苦情・要望や舗装道路における危険箇所などの緊急を要する修繕箇所が増加したことによる変更です。
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡新田421番地
	名 称	尾崎建設株式会社 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署		都市建設課 計画管理係

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和元年度 町道 1 1 3 4 号線 道路改良工事	
場 所	板倉町 大字 靱谷 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事 (NO. 10+4.0~NO. 17+3.5) L=139.5m W=5.0m 上層路盤工 (t=7cm) A=681.5m ² L型擁壁工 (H=900~2100) L=58.0m 下層路盤工 (t=20cm) A=692.9m ² 舗装版取壊工 A=479.6m ² 置換工 (t=30cm) V=196.3m ³ ガードレール工 L=196.0m 側溝工 (300×300) L=141.7m パイプライン布設工 L=100.0m
	変 更 後	道路改良工事 (NO. 10+4.0~NO. 17+3.5) L=139.5m W=5.0m 上層路盤工 (t=7cm) A=681.5m ² L型擁壁工 (H=900~2100) L=60.8m 下層路盤工 (t=20cm) A=692.9m ² 舗装版取壊工 A=479.6m ² 置換工 (t=30cm) V=196.3m ³ ガードレール工 L=191.5m 側溝工 (300×300) L=142.2m パイプライン布設工 L=134.7m 側溝基礎コンクリート L=63.7m 樹基礎コンクリート N=1箇所
実施期間	変 更 前	令和元年 9 月 2 日 から 令和 2 年 3 月 1 3 日 まで
	変 更 後	令和元年 9 月 2 日 から 令和 2 年 3 月 1 3 日 まで
契約金額	変 更 前	15,070,000 円 (うち消費税 1,370,000 円)
	変 更 後	15,686,000 円 (うち消費税 1,426,000 円)
契 約 変 更 理 由	パイプライン配水管布設替え工事を当初見込んでいた実延長にて変更増としたい。また、側溝及び集水樹の基礎部について、実際に掘削したところ地盤が弱く構造物が沈下する恐れがあることから、沈下防止のため基礎コンクリートの施工を実施したい。以上より、変更増としたい。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字海老瀬 5 9 5 0
	名 称	三郷建設工業(株) 代表取締役 宇津木 啓眞
担 当 部 署	都市建設課 建設係	