

## 小学校再編の経過

	期日	実施内容
H25	12月	「板倉町立小学校の適正規模・適正配置に関する調査研究報告書」の作成。
H26	7月	板倉町教育委員会が板倉町立小学校適正規模・適正配置検討委員会へ板倉町立小学校の適正規模及び適正配置並びにこれらに係る具体的方策に関する諮問を行う。
	7月～1月	検討委員会にて6回(平成26年7月～平成27年1月)の会議を開催し検討を行う。
H27	1月	板倉町立小学校適正規模・適正配置検討委員会が「板倉町立小学校適正規模・適正配置に関する検討委員会答申書」を板倉町教育委員会へ提出。
	7月	板倉町教育委員会が「板倉町立小学校適正規模・適正配置基本計画」を策定する。
	9月	議員協議会及び区長会にて「板倉町立小学校適正規模・適正配置基本計画」の策定について報告。
	12月7日(月)	第1回板倉町立小学校再編準備委員会の開催。
H28	1月22日(金)	板倉町立小学校再編に伴う経過説明会の開催。
	2～3月	教育委員会事務局として、近隣のスクールバス運行状況、利用可能な補助金、平成30年度以降のバス運行に係る試案を作成。
	5月18日(水)	北小学校区現地調査
	5月20日(金)	スクールバス先進地域調査(栃木市)
	5月24日(火)	スクールバス先進地域調査(佐野市)
	5月下旬	教育委員会事務局にて運行案の作成。
	5月27日(金)	臨時教頭会の開催(スクールバス運行案について)。
	6月13日(月)	スクールバス先進地域調査(群馬県立館林特別支援学校)
	6月30日(金)	教育委員会議にてスクールバス進捗状況を報告。
	10月5日(水)	群馬運輸支局訪問
	10月6日(木)	臨時教頭会の開催(小学校再編関係図の検討)。
H29	2月6日(月)	第2回板倉町立小学校再編準備委員会(平成32年度に4校を2校に再編することに)
	7月27日(木)	教育委員会議(スクールバス試算について経過報告)
	8月30日(水)	定例校長会議(スクールバス試算について経過報告)
	8月31日(木)	第1回班会議(今後の協議内容、スクールバスの運行について協議)
	9月27日(水)	教育委員会議(スクールバス試算について経過報告)
	10月5日(木)	第2回班会議(スクールバスの運営方法、校歌等について協議)
	10月25日(水)	教育委員会議(各班会議の協議結果を報告)
	11月6日(月)	第1回学校運営部会(第1回、第2回各班会議の協議結果を報告)
	11月10日(金)	第3回班会議(今後の協議内容について整理)
	11月14日(火)	桐生市教育委員会・太田市教育委員会視察(スクールバスに関して)
	11月27日(月)	第3回板倉町立小学校再編準備委員会(スクールバス運営形態・校名・校歌)
	11月28日(火)	教育委員会議(先進地視察結果報告)
	12月5日(火)	第4回班会議(第二校歌、スクールバス、体操着について)
	12月14日(木)	栄養教諭と協議(給食調理室について)
	12月20日(水)	館林警察署訪問(スクールバスに関する意見伺いについて)
	12月21日(木)	第1回PTA班会議(保護者説明会、スクールバス、体操着について)
	12月26日(火)	教育委員会議(スクールバスの運行形態、校名校歌について承認)

H30

期日	実施内容
1月10日(水)	校長会議(進捗状況を説明)
1月11日(木)	第5回班会議(授業時間、学校行事、評議員、学校医について)
1月16日(火)	役場福祉課と協議(学童に関して)
1月23日(火)	北小学校区保護者説明会(参加者30名)
1月26日(金)	教育委員会議(進捗状況を説明)
1月26日(金)	西小学校区保護者説明会(参加者16名)
1月30日(火)	南小学校区保護者説明会(参加者16名)
2月1日(木)	東小学校区保護者説明会(参加者22名)
2月2日(金)	校長会議(進捗状況及び今後の予定を説明)
2月3日(土)	全小学校区保護者説明会(参加者14名)
2月5日(月)	第6回各班会議(登下校時間、交流事業、PTA班会議について)
2月15日(木)	板倉町洋品店組合と協議(体操着について)
2月20日(火)	第2回PTA班会議(体操着、スクールバス、今後の会議について)
2月27日(火)	教育委員会議(進捗状況を説明)
2月27日(火)	第2回学校運営部会(学校行事、登下校時間)
3月27日(火)	第4回板倉町立小学校再編準備委員会(学校評議員、運動会について)
4月18日(水)	教育委員会議(学校評議員、運動会について承認)
4月24日(火)	北小学校校長、教頭、教育委員会とでスクールバス停留所現地確認
4月27日(金)	南小学校校長、教頭、教育委員会とでスクールバス停留所現地確認
5月1日(月)	町有バスにてスクールバスルートを試走及び時間計測
5月7日(月)	第7回班会議(バス運行日数、乗り遅れ対応、PTA班会議等について)
5月10日(木)	第3回PTA班会議(スクールバス、体操着等について)
5月22日(火)	板倉町洋品店組合と(体操着について)
5月24日(木)	館林警察署交通課とスクールバス停留所現地確認
5月29日(火)	第3回学校運営部会(運行日数、学校での乗降場所)
6月12日(月)	第1回学校事務班会議(夏休みの作業に関する依頼)
6月15日～21日	町有バスにて試走(想定される登下校の運行時間と同時刻に4コースそれぞれ実施)
6月15日(金)	館林邑楽医師会訪問(学校医について)
6月20日(水)	歯科医師会訪問(学校医について)
6月25日(月)	役場健康介護課と協議(運動会における敬老の集いについて)
"	邑楽館林薬剤師会訪問(学校医について)
6月27日(水)	第5回小学校再編準備委員会(スクールバスの運行経路停留所・体操着)
7月2日(月)	第8回班会議(スクールバス運行における安全対策)
7月5日(木)	臨時学校運営部会(名札について)
7月10日(火)	第2回学校事務班会議(夏休み中の引越作業について)
7月11日(水)	第4回PTA班会議(スクールバス運行における安全対策)
7月18日(水)	役場環境係と協議(夏休み中の学校備品整理作業における廃棄物の処理について)

期日	実施内容
7月19日(木)	第3回学校事務班会議(教委伺の回答について)
7月23日(月)	役場福祉課と協議(学童に関すること)
7月27日(金)	教育委員会議(スクールバス運行経路、停留所、体操着を承認)
〃	第1回教務主任会(再編後のPTAに関すること)
7月28日(土)	保護者説明会(参加者10名)
8月1日(水)	保護者説明会(参加者18名)
8月31日(金)	第9回班会議(閉校行事の方針、1年生軽減授業、スクールバス安全確保の協議方法)
9月11日(火)	第4回学校事務班会議(環境係とゴミの関係打合せ)
9月21日(金)	役場福祉課と協議(学童に関して)
9月27日(木)	第4回学校運営部会(バス仕様書、校外学習の利用、安全対策、閉校行事について)
9月28日(金)	館長会議(再編によって影響の出る社会教育事業について)
10月2日(火)	教育委員会議(進捗状況説明)
10月3日(水)	第10回班会議(バスへの教職員添乗、PTA会則について)
10月4日(木)	第1回安全主任会議(登下校安全マニュアルについて)
10月10日(水)	第1回閉校行事班会議(校歌収録、ドローン空撮、校旗返納の3案を了承)
10月18日(木)	第1回スクールバスに関するプロポーザル審査委員会(審査項目、審査基準、スケジュール等)
10月25日(木)	第2回教務主任会議(PTAに関すること)
10月30日(火)	教育委員会議(進捗状況を説明)
11月6日(火)	第11回班会議(検討項目再検討、移管リスト、PTAに関すること)
11月10日(土)	町PTA連合会と教育委員の情報交換会
11月20日(火)	栄養教諭と協議(再編後の食器及び食材の会について)
11月21日(水)	第3回教務主任会議(PTAに関する会費や慶弔規定について)
11月30日(金)	スクールバスに関するプレゼン及びヒアリング(契約交渉相手決定 つまじ観光バス株式会社)
12月4日(火)	第2回臨時学校運営部会(食材の会、食器、就学時健診、入学説明会について)
12月6日(木)	第5回学校事務班会議(備品の廃棄基準、移管リストの見直しについて)
12月13日(木)	第12回班会議(人権ビデオ、家庭科製作、指導計画等について)
12月14日(金)	第2回安全主任会議(安全マニュアルについて)
12月27日(木)	給食食材の会に関する栄養教諭との打合せ
H31 1月7日(月)	つまじ観光バス所有バスによる試走
1月8日(火)	つまじ観光バス所有バスによる試走、第4回打合せ
1月10日(木)	第13回班会議(来賓、交流事業、乗降練習等について)
1月16日(水)	第5回学校運営部会(閉校行事、鼓笛、児童会等について)
1月17日(木)	第1回西小北小合同食材の会(再編後の食材の会について)
〃	つまじ観光バス(株)とスクールバス運行管理業務委託契約締結
1月29日(火)	第6回小学校再編準備委員会(閉校行事・報告事項)
2月1日(金)	第1回東小南小合同食材の会(再編後の食材の会について)
2月6日(水)	定例校長会議(閉校式について協議)

R1

期日	実施内容
2月7日(木)	第14回班会議(交流事業、乗降練習、食材の会等について)
2月20日(水)	第2回西小北小合同食材の会(再編後の納入量や契約について)
2月26日(火)	第2回東小南小合同食材の会(再編後の納入量や契約について)
3月5日(火)	第15回班会議(交流事業、乗降練習、備品移管等について)
3月7日(木)	定例校長会議(学校備品の移管について)
〃	学校事務班会議(学校備品の移管について)
3月14日(木)	役場総務課との打合せ(交通立哨等に関して)
3月19日(火)	第5回PTA班会議(スクールバス運行に伴う安全対策について)
4月16日(火)	第1回つゝじ観光バス(株)との打合せ(進捗状況・予定)
4月22日(月)	南小・北小校長との打合せ(閉校行事・閉校式について)
4月24日(木)	交通対策協議会(スクールバス運行に伴う交通立哨場所について)
5月9日(木)	第16回班会議(来賓・PTA)
5月9日(木)	第6回学校事務班会議(学校備品引越について)
5月23日(木)	第6回学校運営部会(交流事業・スクールバス乗降練習等について)
5月27日(月)	第2回つゝじ観光バス(株)との打合せ(進捗状況・予定)
6月6日(木)	第7回学校事務班会議(学校備品引越について)
6月7日(金)	第4回臨時学校運営部会(閉校行事・PTA歓送迎会等について)
6月10日(月)	第17回班会議(各種依頼について)
6月12日(水)	第3回登下校安全マニュアル作成担当者会議
6月13日(木)	図書事務会議(図書の移管及び廃棄について)
6月19日(水)	第2回閉校行事班会議(実施の内容を説明、了承)
6月25日(火)	学校図書、公民館図書総合会議(引越作業に伴う夏休みの連携とブックリサイクル)
7月2日(火)	埼玉県川島町視察(スクールバスの運行について視察)
7月10日(水)	第18回班会議(郡水泳陸上、就学時健診保護者説明会、校旗の取扱、鼓笛衣装)
7月16日(火)	学校備品引越説明会
7月22日(月)	第4回登下校安全マニュアル担当者会議
7月24日(水)	第3回つゝじ観光バス(株)との打合せ(進捗状況・予定)
7月25日(木)	学校備品引越に向けた、最終確認作業(対象校同士の教職員が確認)
8月22日(木)	第5回登下校安全マニュアル担当者会議
8月23日(金)	西小学校駐車場入口拡幅工事完成
〃	東小学校校庭修繕(歩道設置)完成
8月26日(月)	北小学校にて、停留所までの登校練習を実施
8月26日(月)	学校備品引越運搬作業(夏休み分を教職員にて運搬)
9月2日(月)	第19回班会議(運行経路名、停留所名、交通立哨、各種マニュアル、ボランティア)
9月4日(水)	第4回つゝじ観光バス(株)との打合せ(進捗状況・運行委細部)
9月27日(金)	第7回学校運営部会(運行経路名、停留所名、各種マニュアル、ボランティア等)
10月4日(金)	西小学校就学時健診(保護者説明会)

期日	実施内容
10月8日(火)	スクールバス車両を用いた乗降練習(各学校の駐車場にて)
10月11日(金)	東小学校就学時健診(保護者説明会)
10月18日(金)	第5回つじ観光バス(株)との打合せ(乗降練習の細部等)
10月18日(金)	第7回小学校再編準備委員会(報告連絡事項)
10月23日(水)	北小学校下校練習兼交流事業
10月24日(木)	南小学校登校練習兼交流事業
10月29日(火)	第6回つじ観光バス(株)との打合せ(乗降練習の反省と人数確認の方法)
11月5日(火)	教頭会議(乗降練習の反省と人数確認の方法)
11月6日(水)	南小学校下校練習兼交流事業
11月7日(木)	北小学校タイムカプセルの取り扱いに関する確認書調印式
11月10日(土)	北小学校閉校行事
11月12日(火)	北小学校登校練習兼交流事業
11月13日(水)	立哨活動配置場所変更に関する説明(交通指導員)
11月14日(木)	立哨活動配置場所変更に関する説明(安全協会、警察)
11月25日(月)	交通対策協議会(立哨活動配置場所変更案を承認)
11月30日(土)	南小学校閉校行事
12月5日(木)	第8回事務班会議(備品移管の3月分の計画作成依頼、集金関係)
12月9日(月)	第20回班会議(乗降練習反省、申込書とりまとめ関係)
12月9日(月)	第7回つじ観光バス(株)との打合せ(乗降練習の反省、改善点の確認)
12月12日(木)	スクールバス運行における南地区北地区通学路安全点検(総務課、建設課、警察、学校、教委)
12月17日(火)	役場財政係、スポーツ振興係と協議(閉校後の跡地に関する各種契約関係)
R2 1月8日(水)	校長会議において再編後の集金の方法や回数を確認。
1月9日(木)	第21回班会議(欠席届の回収方法、時計、閉校式)
1月15日(水)	図書事務会議(図書の移管計画)
1月17日(金)	第8回つじ観光バス(株)との打合せ(進捗状況の確認、変更契約、乗降練習、出発式)
1月30日(木)	第9回事務班会議(備品移管計画の確認)
2月4日(火)	校長会議においてスクールバス運行経路の変更やPTA総会について協議
2月6日(木)	第22回班会議(引越計画・学校安全ボランティア・PTA歓送迎会)
2月19日(水)	第9回つじ観光バス(株)との打合せ(進捗状況、乗降練習、車両検査)
2月26日(水)	東小、北小各学校安全ボランティア会議
3月2日(月)	新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い臨時休校(～3/26)
3月3日(火)	東小学校駐車場拡張工事完成
〃	南小・北小スクールバス乗降練習(コロナウイルスにより中止)
3月5日(木)	第10回事務班会議(備品引越計画の変更)臨時休校に伴う計画の変更
3月6日(金)	第23回班会議(スクールバス提出書類、乗降練習、緊急連絡表)
3月10日(火)	南小学校安全ボランティア会議
3月11日(水)	南小学校スクールバス乗降練習(コロナウイルスにより中止)

期日	実施内容
〃	西小学校安全ボランティア会議
3月17日(火)	教職員による学校備品引越作業(北小から西小へ)
3月18日(水)	教職員による学校備品引越作業(南小から東小へ)
3月25日(水)	スクールバス車両検査
3月26日(木)	スクールバス登下校練習(コロナウイルスにより中止)
3月27日(金)	校歌歌詞板移設工事(南小から東小、北小から西小へ)
3月28日(土)	委託業者による学校備品引越作業(主に南小から東小へ)
3月29日(日)	委託業者による学校備品引越作業(主に北小から西小へ)
3月31日(火)	文書運搬作業(南小から東小へ、北小から西小へ)