

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		平成 2 6 年度繰越 町道 4 0 3 0 号線外 道路改築工事
場 所		板倉町 大字 海老瀬 地内
種 別		土木工事
概 要	変 更 前	道路改築工(N0.0~N0.7+11.19)L=151.1m、W=4.6m 擁壁工 L=58.4m 側溝工 L=155.2m 舗装版取壊工 A=229.1m ² 集水桝 N=2箇所 上層路盤工 A=120.5m ² 下層路盤工 A=120.5m ² 置換工 V=36.6m ³
	変 更 後	道路改築工(N0.0~N0.7+11.19)L=151.1m、W=4.6m 擁壁工 L=76.4m 側溝工 L=154.6m 舗装版取壊工 A=218.4m ² 集水桝 N=2箇所 上層路盤工 A=120.5m ² 下層路盤工 A=120.5m ² 雑工 N=1式
実 施 期 間	変 更 前	平成 2 6 年 1 2 月 1 8 日 から 平成 2 7 年 8 月 3 1 日 まで
	変 更 後	平成 2 6 年 1 2 月 1 8 日 から 平成 2 7 年 8 月 3 1 日 まで
契 約 金 額	変 更 前	9,450,000 円(うち消費税 700,000 円)
	変 更 後	11,491,200 円(うち消費税 851,200 円)
契 約 変 更 理 由		工事の進捗に伴い、新たに擁壁工事などの必要が生じたため。
契 約 業 者	住 所	板倉町 大字 海老瀬 2 7 6 3 番地
	名 称	(有)坂田建設
担 当 部 署		都市建設課 建設係

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		平成 2 7 年度 町道 4 0 3 0 号線外 道路改良工事
場 所		板倉町 大字 海老瀬 地内
種 別		土木工事
概 要	変 更 前	道路改築工(N0.0~N0.7+11.19)L=151.1m、W=4.6m 表層工 A=610.2m ² 上層路盤工 A=494.5m ² 下層路盤工 A=509.4m ²
	変 更 後	道路改築工(N0.0~N0.7+11.19)L=151.1m、W=4.6m 表層工 A=597.6m ² 上層路盤工 A=494.5m ² 下層路盤工 A=509.4m ²
実 施 期 間	変 更 前	平成 2 7 年 5 月 2 2 日 から 平成 2 7 年 8 月 3 1 日 まで
	変 更 後	平成 2 7 年 5 月 2 2 日 から 平成 2 7 年 8 月 3 1 日 まで
契 約 金 額	変 更 前	3,672,000 円(うち消費税 272,000 円)
	変 更 後	2,840,400 円(うち消費税 210,400 円)
契 約 変 更 理 由		近接工事扱いとしたため、経費の削減が図られたことと掘削工事を近接工事と統合し、削除したため。
契 約 業 者	住 所	板倉町 大字 海老瀬 2 7 6 3 番地
	名 称	(有)坂田建設
担 当 部 署		都市建設課 建設係