

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	平成28年度 町道7017号線 道路改良工事
場 所	板倉町大字 西岡新田 地内
種 別	土木一式工事
概 要	変 更 前 道路改良工事 L=140.0m W=5.0m ・擁壁工 (H800~1300) L=66.3m ・落蓋式側溝工 (300×300) L=154.4m ・舗装版取壊工 A=407.5m ² ・集水柵工 (500×500) N=4.0箇所 ・暗渠工 (300×300) L=11.0m
	変 更 後 道路改良工事 L=140.0m W=5.0m ・擁壁工 (H900) L=6.0m 擁壁工 (H1300) L=32.9m ・落蓋式側溝工 (300×300) L=154.8m ・舗装版取壊工 A=386.4m ² ・集水柵工 (500×500) N=4.0箇所 ・暗渠工 (300×300) L=11.0m ・給水管敷設 L=8.0m ・間詰コンクリート L=18.8m ・コンクリート取壊運搬処理 V=2.1m ³
実施期間	変 更 前 平成28年 7月22日 から 平成28年12月16日 まで
	変 更 後 平成28年 7月22日 から 平成28年12月16日 まで
契約金額	変 更 前 8,672,400円 (うち消費税 642,400円)
	変 更 後 9,093,600円 (うち消費税 673,600円)
契 約 変 更 理 由	擁壁および側溝の掘削時に給水管が影響し、切り回し工を実施したため、当初は高さH=0.9mで予定していたのを宅地地盤が高いことからH=1.3mで実施したため。
契 約 業 者	住 所 都市建設課 建設係
	名 称 尾崎建設株式会社 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署	板倉町大字西岡新田421

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		平成28年度 町道7059号線 道路改良工事
場 所		板倉町大字 西岡 地内
種 別		土木一式工事
概 要	変 更 前	道路改良工事 L=210.5m W=4.0~5.0m ・カルバート工(300×300) L=12.0m ・自由勾配側溝工(300×400~600) L=34.0m ・落蓋式側溝工(300×300) L=172.0m ・集水榦工(500×500) N=4.0箇所 ・集水榦工(700×700) N=1.0箇所 ・給水管布設替工(HIVP φ25) N=2.0箇所
	変 更 後	道路改良工事 L=210.5m W=4.0~5.0m ・カルバート工(300×300) L=12.0m ・自由勾配側溝工(300×400~600) L=34.0m ・落蓋式側溝工(300×300) L=172.0m ・集水榦工(500×500) N=4.0箇所・集水榦工(700×700) N=1.0箇所 ・給水管布設替工(HIVP φ25) N=2.0箇所 ・竹伐採処分工 一式 ・防護柵設置工 一式
実施期間	変 更 前	平成28年 7 月 2 2 日 から 平成28年12月16日 まで
	変 更 後	平成28年 7 月 2 2 日 から 平成28年12月16日 まで
契約金額	変 更 前	6,912,000円(うち消費税512,000円)
	変 更 後	7,192,800円(うち消費税532,800円)
契約変更理由		工事の進捗に伴い、竹の伐採・処分及び防護柵の設置が新たに必要となったため。
契約業者	住 所	板倉町大字西岡178-3
	名 称	福地建設有限会社 代表取締役 福地 和美
担 当 部 署		都市建設課 建設係