

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成28年度 舗装維持修繕工事(町内一円)	
場 所	板倉町 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	舗装修繕工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・オーバーレイ工 A=1,000.0m<sup>2</sup></li> <li>・表層工 A=500.0m<sup>2</sup></li> <li>・舗装版破碎 A=500.0m<sup>2</sup></li> <li>・交通誘導員 一式</li> </ul>
	変 更 後	舗装修繕工(13箇所) <ul style="list-style-type: none"> <li>・オーバーレイ工 A=151.4m<sup>2</sup></li> <li>・表層工 A=23.4m<sup>2</sup></li> <li>・打換工 A=204.4m<sup>2</sup></li> <li>・1t土嚢 n=9個</li> <li>・段差修正工 A=21.7m<sup>2</sup></li> <li>・暗渠工 一式</li> <li>・交通誘導員 一式</li> </ul>
実 施 期 間	変 更 前	平成28年 6月 1日 から 平成29年 3月10日 まで
	変 更 後	平成28年 6月 1日 から 平成29年 3月10日 まで
契 約 金 額	変 更 前	6,210,000 円 (うち消費税 460,000 円)
	変 更 後	7,722,000 円 (うち消費税 572,000 円)
契 約 変 更 理 由	小規模又は緊急を要する補修工事に対応するため、年度当初に契約する年間維持修繕工事契約である。このため、精算は箇所毎の実績を積み上げた出来高にて精算するため、結果当初請負額を上回ったため。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡178番地3
	名 称	福地建設有限会社 代表取締役 福地 和美
担 当 部 署	都市建設課 計画管理係	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

		契 約 内 容
名 称		平成28年度 町道維持修繕工事(町内一円)
場 所		板倉町 地内
種 別		土木一式工事
概 要	変 更 前	道路維持修繕工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・側溝新設(GPU3-300×300) L=200.0m</li> <li>・側溝撤去(GPU3-300×300) L=200.0m</li> <li>・防護柵新設(Gr-C-4E) L=130.0m</li> <li>・防護柵撤去(Gr-C-4E) L=130.0m</li> </ul>
	変 更 後	道路維持修繕工(30箇所) <ul style="list-style-type: none"> <li>・側溝新設・撤去 n = 8箇所</li> <li>・防護柵新設・撤去 n = 1箇所</li> <li>・インターロッキング補修 n = 4箇所</li> <li>・陥没補修 n = 3箇所</li> <li>・排水工事 n = 3箇所</li> <li>・その他 n = 11箇所</li> </ul>
実 施 期 間	変 更 前	平成28年 6月 2日 から 平成29年 3月10日 まで
	変 更 後	平成28年 6月 2日 から 平成29年 3月10日 まで
契 約 金 額	変 更 前	6,264,000 円 (うち消費税 464,000 円)
	変 更 後	6,825,600 円 (うち消費税 505,600 円)
契 約 変 更 理 由		小規模又は緊急を要する補修工事に対応するため、年度当初に契約する年間維持修繕工事契約である。このため、精算は箇所毎の実績を積み上げた結果、当初請負額を上回ったため。
契 約 業 者	住 所	板倉町大字海老瀬2763番地
	名 称	有限会社坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署		都市建設課 計画管理係