

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	平成29年度 町道7017号線 道路改良工事
場 所	板倉町 大字 西岡新田 地内
種 別	土木一式工事
概 要	変 更 前 道路改良工事(No.0~No.7) 延長L=140m、幅員W=5.0m 舗装版取壊工 A=167.3m ² 置換工 V=199.0m ³ 下層路盤工 A=663.6m ² 上層路盤工 A=870.0m ² 表層工 A=896.8m ²
	変 更 後 道路改良工事(No.0~No.7) 延長L=140m、幅員W=5.0m 舗装版取壊工 A=259.7m ² 置換工 V=183.3m ³ 下層路盤工 A=625.9m ² 上層路盤工 A=889.7m ² 表層工 A=939.4m ² 標識撤去設置 N=1式
実施期間	変 更 前 平成29年 6月29日 から 平成29年10月31日 まで
	変 更 後 平成29年 6月29日 から 平成29年10月31日 まで
契 約 金 額	変 更 前 6,242,400 円 (うち消費税 462,400 円)
	変 更 後 6,404,400 円 (うち消費税 474,400 円)
契 約 変 更 理 由	当初、計画道路のすり付け区間のみ舗装を見込んでいたが、既設舗装に傷みが見られるため、補修も兼ねて舗装工事を追加した。 また、止まれ標識について道路拡幅用地内にあり、通行に支障のない道路外に撤去再設置したため。
契 約 業 者	住 所 板倉町大字西岡新田421番地
	名 称 尾崎建設(株) 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署	都市建設課 建設係

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成29年度 町道3298号線 用地測量業務委託	
場 所	板倉町 大字 海老瀬 地内	
種 別	測量設計業務委託	
概 要	変 更 前	用地測量業務 延長L=70.0m、幅員W=4.5m 基準点測量 一式 現地測量 A=3500m ² 用地測量 A=3500m ² 線形決定 L=70m
	変 更 後	用地測量業務 延長L=70.0m、幅員W=4.5m 基準点測量 一式 現地測量 A=6300m ² 用地測量 A=6300m ² 線形決定 L=70m
実施期間	変 更 前	平成29年 6月 1日 から 平成29年10月31日 まで
	変 更 後	平成29年 6月 1日 から 平成29年10月31日 まで
契約金額	変 更 前	1,512,000 円 (うち消費税 112,000 円)
	変 更 後	1,944,000 円 (うち消費税 144,000 円)
契 約 変 更 理 由	対象道路北側において、土地改良事業の影響で現地の土地利用状況と公図とで整合性がとれていなく道路用地登記が不可能である。 また、同じ要件で過去の道路買収地が未登記となっている。法務局に相談したところ、対象地権者間の集団和解にて解消できるとのことであり、業務調査範囲を広げたため。	
契 約 業 者	住 所	館林市広内町1番地1
	名 称	(有)島崎測量設計 代表取締役 木内 聡
担 当 部 署	都市建設課 建設係	