

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成30年度 町道1182号線 道路改良工事	
場 所	板倉町 大字 板倉 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事 延長L=134.4m 幅員W=4.0~4.5m 舗装版取壊工A=262.8m <sup>2</sup> 置換工V=113.6m <sup>2</sup> 下層路盤工A=378.7m <sup>2</sup> 上層路盤工A=496.2m <sup>2</sup> 表層工A=491.1m <sup>2</sup>
	変 更 後	道路改良工事 延長L=134.4m 幅員W=4.0~4.5m 舗装版取壊工A=170.0m <sup>2</sup> 置換工V=113.6m <sup>2</sup> 下層路盤工A=378.7m <sup>2</sup> 上層路盤工A=523.0m <sup>2</sup> 表層工A=523.0m <sup>2</sup>
実 施 期 間	変 更 前	平成30年7月3日 から 平成30年11月30日 まで
	変 更 後	平成30年7月3日 から 平成30年11月30日 まで
契 約 金 額	変 更 前	3,888,000 円 (うち消費税 288,000 円)
	変 更 後	4,082,400 円 (うち消費税 302,400 円)
契 約 変 更 理 由	当時見込んでいた舗装面積を現地に合わせた実面積にて変更増としたため。また、県道舗装についても当初見込んでいた舗装面積を現地に合わせた実面積にて変更増としたため。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字海老瀬5950番地
	名 称	三郷建設工業(株) 代表取締役 宇津木 啓眞
担 当 部 署	都市建設課 建設係	