

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表 (変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和7年度 町道6024号線 舗装新設工事	
場 所	板倉町大字 大曲 地内	
種 別	舗装工事	
概 要	変 更 前	舗装新設工事 L=111.3m、W=4.5m 表層工(t=4cm) A=486.5m ² 不陸整正工 A=486.5m ² 区画線工(外側線W=15cm) L=239.5m 区画線工(トット線W=30cm) L=3.0m 区画線工(停止線W=45cm) L=4.7m 区画線工(交差点マークW=15cm換算) L=5.0m
	変 更 後	舗装新設工事 L=111.3m、W=4.5m 表層工(t=4cm) A=496.6m ² 不陸整正工 A=496.6m ² 区画線工(外側線W=15cm) L=238.0m 区画線工(トット線W=30cm) L=4.0m 区画線工(停止線W=45cm) L=5.8m 区画線工(交差点マークW=15cm換算) L=12.0m
実 施 期 間	変 更 前	令和7年6月25日 から 令和7年9月30日 まで
	変 更 後	令和7年6月25日 から 令和7年9月30日 まで
契 約 金 額	変 更 前	3,256,000 円 (うち消費税 296,000 円)
	変 更 後	3,498,000 円 (うち消費税 318,000 円)
契 約 変 更 理 由		コンクリートにより舗装する宅地摺付工に関し、道路との高低差を解消し円滑な出入りが可能となるよう、現場状況に合わせて施工範囲を拡大したい。 交差道路の区画線が摩耗し消えているため、現場状況に合わせて区画線の施工延長を伸ばしたい。
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡新田421番地
	名 称	尾崎建設株式会社 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署		都市建設課 建設係