

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表 (変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和6年度(繰越) 町道7178号線 舗装新設工事	
場 所	板倉町大字 西岡 地内	
種 別	舗装工事	
概 要	変 更 前	舗装新設工事 L=168.6m、W=4.5m 表層工(t=4cm) A=655.3m² 不陸整正工 A=655.3m² 舗装復旧工 A=30.1m² 宅地摺付工(As) A=10.0m² 宅地摺付工(Co) A=6.0m² 側溝工(B300×H300) L=8.0m 区画線工(W=15cm) L=346.3m 区画線工(W=45cm) L=3.2m
	変 更 後	舗装新設工事 L=168.6m、W=4.5m 表層工(t=4cm) A=663.7m² 不陸整正工 A=663.7m² 舗装復旧工 A=32.1m² 宅地摺付工(As) A=36.4m² 宅地摺付工(Co) A=0.0m² 側溝工(B300×H300) L=8.0m 区画線工(W=15cm) L=346.0m 区画線工(W=45cm) L=2.0m
実 施 期 間	変 更 前	令和7年7月31日 から 令和7年10月31日 まで
	変 更 後	令和7年7月31日 から 令和7年10月31日 まで
契 約 金 額	変 更 前	4,213,000 円 (うち消費税 383,000 円)
	変 更 後	4,334,000 円 (うち消費税 394,000 円)
契 約 変 更 理 由		コンクリートにより舗装する宅地摺付工に関し、既存のコンクリート舗装版が広範囲に渡って損耗(ひび割れ・剥離)しており、既存舗装版への打ち継ぎが困難であるため、アスファルトによる宅地摺付工に変更する。また、現地精査の結果、区画線の必要数量の増減が生じた。以上より変更増とするもの。
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡178-3
	名 称	福地建設有限会社 代表取締役 福地 和美
担 当 部 署		都市建設課 建設係