
変 更 前

変 更 後

変 更 前

変 更 後

変 更 前 円（うち消費税 300,000 円）

変 更 後 円（うち消費税 366,000 円）

住 所

名 称

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
（変更契約）

契　約　内　容

名 称 　令和元年度　町道６０２１号線外　舗装新設工事

場 所 　板倉町　大字　大曲　地内

種 別 　舗装工事

　舗装新設工事 L=190.5m W=4.0～4.5m
  (本線部分NO.0～NO.6+18.56、支線部分L=52.0m)
　  表層工(t=4cm) A=784.3m2　　舗装版切断 L=23.9m
    不陸整正 A=784.3m2　　　　 舗装版取壊工 A=271.4m2
    集水桝工 N=1箇所

　舗装新設工事 L=190.5m W=4.0～4.5m
  (本線部分NO.0～NO.6+18.56、支線部分L=52.0m)
　  表層工(t=4cm) A=882.8m2　　舗装版切断 L=26.5m
    不陸整正 A=882.8m2　　　　 舗装版取壊工 A=346.9m2
    集水桝工 N=1箇所

　令和元年７月２日　から　令和元年１０月３１日　まで

　令和元年７月２日　から　令和元年１０月３１日　まで

3,300,000

4,026,000

契 約 変 更 理 由
本路線において既設舗装に傷みや凹凸がみられたため、補修を兼ねて舗装面積を現
地に合わせた実面積にて変更贈としたい。また、舗装面積の増加に伴い、既設舗装
の取壊し、切断、殻運搬処理の量も増加するため、変更増としたい。

　板倉町大字西岡新田４２１

　尾崎建設㈱　代表取締役　尾崎　政男

担 当 部 署 　都市建設課　建設係

概 要

実 施 期 間

契 約 金 額

契 約 業 者


