
変 更 前

変 更 後

変 更 前

変 更 後

変 更 前 円（うち消費税 740,000 円）

変 更 後 円（うち消費税 757,000 円）

住 所

名 称

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
（変更契約）

契　約　内　容

名 称 　令和元年度　町道１１７９号線　道路改良工事

場 所 　板倉町　大字　板倉　地内

種 別 　土木一式工事

　道路改良工事(NO.0～NO.6+14.2) L=134.2m W=4.5m
　  落蓋式側溝工　L=77.6m　　　　　   GBX側溝工　L=49.6m
　  ｶﾙﾊﾞｰﾄ工(300×300)　L=2.5m　　　  置換工(t=30cm)　V=100.1m3
　　下層路盤工(t=20cm)　A=335.1m2　　 上層路盤工(t=7cm)　A=328.1m2
　　表層工(t=4cm)　A=325.8m2　　　　　舗装版取壊工　A=229.3m2

　道路改良工事(NO.0～NO.6+14.2) L=134.2m W=4.5m
　  落蓋式側溝工　L=77.4m　　　　　   GBX側溝工　L=49.8m
　  ｶﾙﾊﾞｰﾄ工(300×300)　L=2.5m　　　  置換工(t=30cm)　V=94.6m3
　　下層路盤工(t=20cm)　A=330.7m2　　 上層路盤工(t=7cm)　A=317.8m2
　　表層工(t=4cm)　A=343.0m2　　　　　舗装版取壊工　A=260.4m2
　　畦畔ﾌﾞﾛｯｸ工　L=13.6m　ﾌﾞﾛｯｸ塀補修工 N=1箇所　土間ｺﾝｸﾘｰﾄ工　A=5.2m2

　令和元年７月２日　から　令和元年１１月２９日　まで

　令和元年７月２日　から　令和元年１１月２９日　まで

8,140,000

8,327,000

契 約 変 更 理 由

宝福寺及び終点付近の農地について、段差があり土砂が崩れる恐れがあるため、畦畔ﾌﾞﾛｯｸの
設置を実施したい。また、宝福寺のﾌﾞﾛｯｸ塀端部について、根入れが浅くなり転倒の恐れがあ
るため、ﾌﾞﾛｯｸ塀の補強及び補修を実施したい。さらに、道路に隣接する物置小屋について、
段差解消のため土間ｺﾝｸﾘｰﾄにてすり付けを実施したい。以上より、変更増としたい。

　板倉町大字海老瀬２７６３

　㈲坂田建設　代表取締役　坂田　哲雄

担 当 部 署 　都市建設課　建設係

概 要

実 施 期 間

契 約 金 額

契 約 業 者


