
変 更 前

変 更 後

変 更 前

変 更 後

変 更 前 円（うち消費税 300,000 円）

変 更 後 円（うち消費税 302,000 円）

住 所

名 称

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
（変更契約）

契　約　内　容

名 称 　令和元年度　町道３１６８号線　道路改良工事

場 所 　板倉町　大字　海老瀬　地内

種 別 　土木一式工事

　道路改良工事(NO.0～NO.4+4.193) L=84.2m W=4.5m
    表層工(t=4cm) A=440.5m2     　　不陸整正(t=1cm) A=97.6m2
　　上層路盤工(t=7cm) A=345.1m2　　 取付舗装 A=5.0m2
　　下層路盤工(t=20cm) A=353.9m2　　舗装版取壊工 A=241.4m2
    置換工(t=30cm) V=106.1m3　　　　舗装版切断工 L=19.7m

　道路改良工事(NO.0～NO.4+4.193) L=84.2m W=4.5m
    表層工(t=4cm) A=437.8m2     　　不陸整正(t=1cm) A=101.7m2
　　上層路盤工(t=7cm) A=336.0m2　　 取付舗装 A=14.6m2
　　下層路盤工(t=20cm) A=336.0m2　　舗装版取壊工 A=264.8m2
    置換工(t=30cm) V=99.2m3　　　　舗装版切断工 L=17.0m

　令和元年９月２日　から　令和元年１２月１０日　まで

　令和元年９月２日　から　令和元年１２月１０日　まで

3,300,000

3,322,000

契 約 変 更 理 由
舗装版破砕および区画線において、現地に合わせた実数にて変更増と
したい。

　板倉町大字海老瀬２７６３

　㈲坂田建設　代表取締役　坂田　哲雄

担 当 部 署 　都市建設課　建設係

概 要

実 施 期 間

契 約 金 額

契 約 業 者


