
変 更 前

変 更 後

変 更 前

変 更 後

変 更 前 円（うち消費税 283,000 円）

変 更 後 円（うち消費税 285,000 円）

住 所

名 称

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
（変更契約）

契　約　内　容

名 称 　令和元年度　町道３３０２号線　舗装新設工事

場 所 　板倉町　大字　海老瀬　地内

種 別 　舗装工事

　舗装新設工事(NO.0～NO.4+4.8) L=84.8m W=4.5～5.0m
    表層工(t=4cm) A=409.3m2     　　舗装版取壊工　A=99.3m2
　　上層路盤工(t=7cm) A=383.2m2　　 給水管布設替工　N=1式
　　下層路盤工(t=20cm) A=391.6m2　　

　舗装新設工事(NO.0～NO.4+4.8) L=84.8m W=4.5～5.0m
    表層工(t=4cm) A=418.1m2     　　舗装版取壊工　A=91.8m2
　　上層路盤工(t=7cm) A=382.6m2　　 給水管布設替工　N=1式
　　下層路盤工(t=20cm) A=391.4m2　　

　令和元年１１月２６日　から　令和２年３月１３日　まで

　令和元年１１月２６日　から　令和２年３月１３日　まで

3,113,000

3,135,000

契 約 変 更 理 由

水道の給水管切り回し工事について、当初見込んでいた延長及び箇所数を現地に合
わせた実延長及び箇所数にて変更増減をしたい。また、既設道路部にあるｺﾝｸﾘｰﾄ舗
装と取り壊したところ、当初見込んでいた体積よりも多かったため、現地に合わせ
た実体積にて変更増としたい。以上より、変更増としたい。

　板倉町大字海老瀬２７６３

　㈲坂田建設　代表取締役　坂田　哲雄

担 当 部 署 　都市建設課　建設係

概 要

実 施 期 間

契 約 金 額

契 約 業 者


