
変 更 前

変 更 後

変 更 前

変 更 後

変 更 前 円（うち消費税 1,470,000 円）

変 更 後 円（うち消費税 1,574,000 円）

住 所

名 称

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
（変更契約）

契　約　内　容

名 称　板倉町立東小学校駐車場拡張工事

場 所 　板倉町大字海老瀬地内

種 別 　土木一式

表層工（車道）A=1583.8m2　　基層工（車道）A=420.3m2
表層工（歩道）A=100.0m2　　路盤工（車道）A=1583.8m2
路盤工（歩道）A=100.0m2　　舗装版取壊工A=520.2m2
地先境界工（C種）L=112.0m　地先境界工（A種）L=14.4m
歩車道境界工（A種）L=56.9m　擁壁工L=59.3m
パーキングブロック工N=104本

表層工（車道）A=1584.3m2　　基層工（車道）A=420.7m2
表層工（歩道）A=137.1m2　　路盤工（車道）A=1584.3m2
路盤工（歩道）A=137.1m2　　舗装版取壊工A=520.2m2
地先境界工（C種）L=111.8m　地先境界工（A種）L=12.8m
歩車道境界工（A種）L=56.6m　擁壁工L=60.3m
パーキングブロック工N=102本

　令和元年９月２４日　から　令和２年２月２８日　まで

　令和元年９月２４日　から　令和２年２月２８日　まで

16,170,000

17,314,000

契 約 変 更 理 由

コンクリート取壊し運搬処理工において、既存コンクリートの埋設部
分が想定よりも厚く、工費が増加したことや、安全性確保のため歩道
用透水性アスファルトの範囲を広げたこと。また、転倒防止のため校
庭と歩道部分の摺り付けを行ったこと。

群馬県邑楽郡板倉町大字海老瀬５９５０番地

三郷建設工業株式会社

担 当 部 署 教育委員会事務局　総務学校係

概 要

実 施 期 間

契 約 金 額

契 約 業 者


