
変 更 前

変 更 後

変 更 前

変 更 後

変 更 前 円（うち消費税 1,925,000 円）

変 更 後 円（うち消費税 1,968,000 円）

住 所

名 称

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
（変更契約）

契　約　内　容

名 称 　令和元年度　防災・安全交付金事業　車口橋外1橋　橋梁補修工事

場 所 　板倉町　大字　飯野　地先

種 別 　土木一式工事

　橋梁補修工事　車口橋 L=38.0m、W=4.0m　　新村1号橋 L=19.0m、W=4.0m
　　舗装版取壊工 A=249.9m2　断面修復工 A=0.1m2　表面保護工 A=90.8m2
　　伸縮装置補修工 L=20.0m　橋面補修工 A=219.9m2　舗装打換工 A=30.0m2　
　　沓座ﾓﾙﾀﾙ補修工 V=0.03m3　護岸補修工 A=2.0m2　防護柵補修工 L=113.2m
　　防護柵支柱塗替工 A=17.9m2

　橋梁補修工事　車口橋 L=38.0m、W=4.0m　　新村1号橋 L=19.0m、W=4.0m
　　舗装版取壊工 A=308.4m2　断面修復工 A=0.1m2　表面保護工 A=90.2m2
　　伸縮装置補修工 L=20.0m　橋面補修工 A=217.5m2　舗装打換工 A=90.9m2　
　　沓座ﾓﾙﾀﾙ補修工 V=0.07m3　護岸補修工 A=3.5m2　防護柵補修工 L=112.8m
　　防護柵支柱塗替工 A=18.0m2　橋名板設置工 N=4枚

　令和元年９月２日　から　令和２年３月１３日　まで

　令和元年９月２日　から　令和２年３月１３日　まで

21,175,000

21,648,000

契 約 変 更 理 由

橋梁前後の舗装について、痛んでいる部分を本工事に合わせて補修したい。
また、橋名板が鋳物製で傷んでおり再利用することができないことから新し
い橋名板を設置したい。以上より、変更増としたい。

　板倉町大字西岡新田４２１

　尾崎建設㈱　代表取締役　尾崎　政男

担 当 部 署 　都市建設課　建設係

概 要

実 施 期 間

契 約 金 額

契 約 業 者


