
変 更 前

変 更 後

変 更 前

変 更 後

変 更 前 円（うち消費税 1,630,000 円）

変 更 後 円（うち消費税 1,678,000 円）

住 所

名 称

板倉町大字海老瀬５９５０

三郷建設工業株式会社　代表取締役　宇津木　啓眞

担 当 部 署 都市建設課　建設係

概 要

実 施 期 間

契 約 金 額

契 約 業 者

　令和　４年  ９月３０日　から　令和　５年　３月１７日　まで

17,930,000

18,458,000

契 約 変 更 理 由

　現地踏査の結果、主桁の剥離が過年度の点検時から進んでおり、断
面修復工を現地に合わせた数量により施工する。併せて主桁のひびわ
れについても現地踏査の結果、損傷が進んでおり、ひびわれ注入工に
よる修繕ではなく、損傷箇所を削り断面修復工で修繕した方がよい大
きさの損傷であるため、断面修復工にて修繕する。
　また、床版へ橋面防水のための水抜きパイプ施工時や地覆へ舗装面
排水のための排水枡を設置する際、排水管等が当たらないようにする
ため事前に鉄筋探査を行う。
　以上により変更増とするもの。

種 別 　土木一式工事

　橋梁補修工事　第五号橋　L=10.5m、W=3.3m
　　　　　　　　第六号橋　L=10.9m、W=3.1m

　断面修復工(左官工法) V=0.28m3
　ひびわれ注入工　L=1.0m　　地覆打設工　V=0.8m3
　保護層工　A=66.3m2　　　　上層路盤工　A=66.3m2
　基層工　A=66.3m2　　　　　表層工　A=132.3m2
　橋面防水工　A=66.3m2　　　排水装置設置工　N=一式

　橋梁補修工事　第五号橋　L=10.5m、W=3.3m
　　　　　　　　第六号橋　L=10.9m、W=3.1m

　断面修復工(左官工法) V=0.46m3
　地覆打設工　V=0.8m3
　保護層工　A=63.9m2　　　　上層路盤工　A=63.9m2
　基層工　A=63.9m2　　　　  表層工　A=143.6m2
　橋面防水工　A=66.3m2　　　伸縮装置補修工　N=一式
　排水装置設置工　N=一式　　鉄筋探査　N=一式

　令和　４年  ９月３０日　から　令和　５年　３月１７日　まで

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
（変更契約）

契　約　内　容

名 称 　令和４年度　道路メンテナンス補助事業　第五号橋外１橋　橋梁補修工事

場 所 　板倉町大字　岩田　地内


