
変 更 前

変 更 後

変 更 前

変 更 後

変 更 前 円（うち消費税 585,000 円）

変 更 後 円（うち消費税 632,000 円）

住 所

名 称

板倉町大字海老瀬５９５０

三郷建設工業株式会社　代表取締役　宇津木　啓眞

担 当 部 署 都市建設課　建設係

概 要

実 施 期 間

契 約 金 額

契 約 業 者

　令和　５年  ６月２７日　から　令和　５年１１月３０日　まで

6,435,000

6,952,000

契 約 変 更 理 由

　鶴生田川岩田暗渠の地覆や民地側擁壁との間の路肩（土羽部分）に
ついて、今後の維持管理等を考慮し､アスファルト舗装で擦り付けを
したい。
　終点部において、老朽化による舗装のひび割れがあるため、そこを
含めて舗装を実施し、併せて外側線を延長したい。また、ハウスへの
電源引込柱が道路用地内にあり、工事に支障をきたすことから移設を
したい。
　以上のとおり変更増としたい。

種 別 　土木一式工事

　道路改良工事(NO.0～NO.7+10.0)　L=150.0m、W=4.5m

　　表層工(t=4cm) A=590.8m2　　上層路盤工(t=7cm) A=596.1m2
　　下層路盤工(t=20cm) A=612.5m2　　置換工(t=30cm) V=156.2m3
　　舗装版取壊工 A=289.6m2　　舗装版切断工 L=3.5m

　道路改良工事(NO.0～NO.7+10.0)　L=150.0m、W=4.5m

　　表層工(t=4cm) A=627.3m2　　上層路盤工(t=7cm) A=624.3m2
　　下層路盤工(t=20cm) A=624.3m2　　置換工(t=30cm) V=156.1m3
　　舗装版取壊工 A=289.6m2　　舗装版切断工 L=3.5m

　令和　５年  ６月２７日　から　令和　５年１１月３０日　まで

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
（変更契約）

契　約　内　容

名 称 　令和５年度　町道１３２８号線　道路改良工事

場 所 　板倉町大字　岩田　地内


