
変 更 前

変 更 後

変 更 前

変 更 後

変 更 前 円（うち消費税 1,120,000 円）

変 更 後 円（うち消費税 1,099,000 円）

住 所

名 称

　板倉町大字西岡178-3番地

　福地建設有限会社　代表取締役　福地和美

担 当 部 署 　都市建設課　建設係

概 要

実 施 期 間

契 約 金 額

契 約 業 者

　令和５年８月２日　から　令和６年１月３１日　まで

12,320,000

12,089,000

契 約 変 更 理 由

町道1283号線の交差点から南部分について、既存町道の路盤（置換
工・下層路盤工・上層路盤工）がしっかり残っており、また現況高に
対し計画高が変わらないことから、既存町道の路盤を利用することと
し、不足する幅（約80cm程度）のみ路盤の入替えを行い舗装を施工し
たい。既存町道の路盤を利用することにより掘削工及び各路盤工を減
としたい。また、路床掘削において、給水管の一部が出てきたため、
給水管の布設替えしたい。

種 別 　土木一式工事

　道路改良工事(NO.0～NO.13+8.4)　L=268.4m、W=4.5m

　　表層工A=856.5m2　上層路盤工A=867.6m2　下層路盤工A=890.0m2
　　置換工V=263.6m3　落式蓋側溝工(B300×H300)L=33.1m
　　現場打擁壁工(H900) L=12.0m
　　　　　〃　　(H1000）L=6.0m

　道路改良工事(NO.0～NO.13+8.4)　L=268.4m、W=4.5m

　　表層工A=867.0m2　上層路盤工A=708.3m2　下層路盤工A=726.0m2
　　置換工V=215.0m3　落式蓋側溝工(B300×H300)L=33.2m
　　現場打擁壁工(H900) L=12.0m
　　　　　〃　　(H1000）L=6.0m
　　給水管布設替工φ20mm L=29.0m

　令和５年８月２日　から　令和６年１月３１日　まで

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
（変更契約）

契　約　内　容

名 称 　令和５年度　町道１２７２号線　道路改良工事

場 所 　板倉町大字　板倉　地内


