
変 更 前

変 更 後

変 更 前

変 更 後

変 更 前 円（うち消費税 1,660,000 円）

変 更 後 円（うち消費税 1,760,000 円）

住 所

名 称

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
（変更契約）

契　約　内　容

名 称 　令和５年度　町道２３６２号線　道路改良工事

場 所 　板倉町大字　下五箇　地内

種 別 　土木一式工事

　道路改良工事(NO.0～NO.19+17.5)　L=397.5m、W=5.0m

　　上層路盤工(t=7cm) A=1,789.3m2
　　下層路盤工(t=20cm)A=1,863.0m2　　置換工(t=30cm)V=558.9m3
　　落式蓋側溝工(B300×H300)L=33.8m　暗渠工(B400×H400) L=4.0m
　　パイプライン(φ75～φ100）L=537.0m

　道路改良工事(NO.0～NO.19+17.5)　L=397.5m、W=5.0m

　　上層路盤工(t=7cm) A=1,789.3m2
　　下層路盤工(t=20cm)A=1,863.0m2　　置換工(t=30cm)V=558.9m3
　　落式蓋側溝工(B300×H300)L=33.8m　暗渠工(B400×H400) L=4.0m
　　パイプライン(φ75～φ100）L=583.4m
    分電盤・引込柱移設工一式　　既設管接続工一式

　令和５年９月２８日　から　令和６年３月１５日　まで

　板倉町大字海老瀬5950番地

　三郷建設工業株式会社　代表取締役　宇津木　啓眞

担 当 部 署   都市建設課　建設係

概 要

実 施 期 間

契 約 金 額

契 約 業 者

　令和５年９月２８日　から　令和６年３月１５日　まで

18,260,000

19,360,000

契 約 変 更 理 由

　当該道路工事において、支障となるﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝの布設替えについて
は、所有者から直接管種や埋設場所等の聞き取り調査を実施して設計
を行ったが、路床掘削を進めていく中で、調査以外の埋設管が複数出
てきており、工事に支障とならないようまた、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝの機能を維持
するため、埋設管の延長及び既設管との接続工を増工としたい。
以上の通り設計変更したい。


