
変 更 前

変 更 後

変 更 前

変 更 後

変 更 前 円（うち消費税 730,000 円）

変 更 後 円（うち消費税 771,000 円）

住 所

名 称

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
（変更契約）

契　約　内　容

名 称 　令和５年度　町道２１７９号線　道路改良工事

場 所 　板倉町大字　大高嶋　地内

種 別 　土木一式工事

　道路改良工事(NO.0～NO.6+15.9)　L=135.9m、W=4.5m

　　表層工(t=4cm) A=510.9m2　上層路盤工(t=7cm) A=517.7m2
　　下層路盤工(t=20cm) A=531.2m2　　置換工(t=30cm)V=159.4m3
　　落蓋式側溝工(B300×H300)L=18.5m
　　落蓋式土留側溝工(B300×H300)L=6.0m
　　L擁壁工(H800) L=15.7m

　道路改良工事(NO.0～NO.6+15.9)　L=135.9m、W=4.5m

　　表層工(t=4cm) A=527.0m2　上層路盤工(t=7cm) A=527.0m2
　　下層路盤工(t=20cm) A=531.2m2　　置換工(t=30cm)V=159.4m3
　　落蓋式側溝工(B300×H300)L=18.5m
　　落蓋式土留側溝工(B300×H300)L=6.0m
　　L擁壁工(H800) L=15.7m　ﾌﾞﾛｯｸ塀補償工一式

　令和５年９月２８日　から　令和６年２月２９日　まで

　板倉町大字海老瀬2763番地

　有限会社坂田建設　代表取締役　坂田　哲雄

担 当 部 署   都市建設課　建設係

概 要

実 施 期 間

契 約 金 額

契 約 業 者

　令和５年９月２８日　から　令和６年３月２８日　まで

8,030,000

8,481,000

契 約 変 更 理 由

　舗装工において、民地側石積みとの間の防草対策のため、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗
装ですり付けをしたい。これにより、上層路盤工及び表層工を増工と
したい。また、道路拡幅用地内にある電柱の移設が遅れており、工期
内に工事完成が困難となったため、工期を延期したい。
　以上のとおり設計変更したい。


