
変 更 前

変 更 後

変 更 前

変 更 後

変 更 前 円（うち消費税 1,000,000 円）

変 更 後 円（うち消費税 926,000 円）

住 所

名 称

　板倉町大字海老瀬2763番地

　有限会社坂田建設　代表取締役　坂田　哲雄

担 当 部 署 　都市建設課　建設係

概 要

実 施 期 間

契 約 金 額

契 約 業 者

　令和　５年  ９月２８日　から　令和　６年　３月１５日　まで

11,000,000

10,186,000

契 約 変 更 理 由

　本路線の拡幅において、起点部からNo.1+13.5までの区間の改良工
事にあたり、地権者からの工事協力 が得られず未施工となることか
ら、対象区間の側溝工及び路盤工等の施工数量を減少としたい。
　道路掘削時に発生した産業廃棄物（大谷石、陶器）の撤去処分、交
通安全確保のため配置する交通誘導員など、実際の施工で必要とする
数量にて変更したい。
　以上により、工事請負額の変更減としたい。

種 別 　土木一式工事

　
　道路改良工事(NO.0～NO.6+0.95)　L=120.9m、W=4.5m

　　上層路盤工(t=7cm) A=462.9m2　下層路盤工(t=20cm) A=474.8m2
　　置換工(t=30cm) V=142.5m3　落蓋式側溝工 B300×H300 L=98.3m
　　落蓋式土留側溝工 B300×H300 L=10.0m　　集水桝工 N=5基
　　L型擁壁工(H900) L=15.7m　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工(B300×H300) L=15.3m
　　給水設備工 L=105.0m
　道路改良工事(NO.0～NO.6+0.95)　L=120.9m、W=4.5m

　　上層路盤工(t=7cm) A=348.2m2　下層路盤工(t=20cm) A=357.4m2
　　置換工(t=30cm) V=107.3m3　落蓋式側溝工 B300×H300 L=82.9m
　　落蓋式土留側溝工 B300×H300 L=0.0m　　集水桝工 N=4基
　　L型擁壁工(H900) L=23.5m　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工(B300×H300) L=10.8m
　　給水設備工 L=102.3m

　令和　５年  ９月２８日　から　令和　６年　３月１５日　まで

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
（変更契約）

契　約　内　容

名 称 　令和５年度　町道３１７１号線　道路改良工事

場 所 　板倉町大字　海老瀬　地内


