
変 更 前

変 更 後

変 更 前

変 更 後

変 更 前 円（うち消費税 525,000 円）

変 更 後 円（うち消費税 455,000 円）

住 所

名 称

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
（変更契約）

契　約　内　容

名 称 　令和４年度　町道２１７９号線　道路改良工事

場 所 　板倉町　大字　大高嶋　地内

種 別 　土木一式工事

　道路改良工事
　　落蓋式側溝工(300×300) L=73.5m
　　落蓋式土留側溝工(300×300) L=62.0m
　　暗渠工(300×300) L=1.0m
　　L型擁壁基礎(H=600) L=1.5m
　　L型擁壁基礎(H=800) L=15.7m

　道路改良工事
　　落蓋式側溝工(300×300) L=55.7m
　　落蓋式土留側溝工(300×300) L=56.0m
　　暗渠工(300×300) L=1.5m
　　L型擁壁基礎(H=600) L=7.4m
　　L型擁壁基礎(H=800) L=0.0m

　令和４年６月２８日　から　令和４年１２月１６日　まで

　令和４年６月２８日　から　令和５年　１月３１日　まで

5,775,000

5,005,000

契 約 変 更 理 由

　路線南側の側溝工と擁壁基礎工について、東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱の管理する電柱
が本工事の支障になっており、かつ、当該電柱の移設工事が遅れているため、その
部分の側溝工と擁壁基礎工の施工をすることができず、今年度については未施工と
したいため変更減としたい。
　次に本線部の側溝を布設するため掘削を行ったところ、民地から既設暗渠ｶﾙﾊﾞｰﾄ
への排水管が発掘され、本排水管が側溝布設の支障になることから、工事影響部分
については切り回しを行いたいため変更増としたい。
　最後に本線部掘削中に廃ﾋﾞﾆｰﾙ材が発掘されたため、処分運搬費を変更増とした
い。以上より工期延長並びに全体工事費の変更減としたい。

　板倉町大字海老瀬２７６３

　㈲坂田建設　代表取締役　坂田　哲雄

担 当 部 署 　都市建設課　建設係

概 要

実 施 期 間

契 約 金 額

契 約 業 者


