
変 更 前

変 更 後

変 更 前

変 更 後

変 更 前 円（うち消費税 314,000 円）

変 更 後 円（うち消費税 351,000 円）

住 所

名 称

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
（変更契約）

契　約　内　容

名 称 　令和４年度 道路メンテナンス補助事業 谷新田２号橋 橋梁補修設計業務委託

場 所 　板倉町　大字　下五箇　地先

種 別 　測量設計業務

　橋梁補修設計業務委託　谷新田2号橋　L=9.0m,W=4.0m,A=36.00m2

　ｺﾝｸﾘｰﾄ上部 N=2径間
　防護柵及び高欄 N=1形式
　橋面防水及び排水装置 N=2径間
　下部工　N=3基

　橋梁補修設計業務委託　谷新田2号橋　L=9.0m,W=4.0m,A=36.00m2

　ｺﾝｸﾘｰﾄ上部　N=2径間
　防護柵及び高欄　N=1形式
　橋面防水及び排水装置　N=2径間
　下部工　N=3基
　伸縮装置(本体交換)　N=2箇所

　令和４年９月３０日　から　令和５年１月３１日　まで

　令和４年９月３０日　から　令和５年２月２８日　まで

3,454,000

3,861,000

契 約 変 更 理 由

　現地踏査の結果、過年度点検にて計上されていなかった床版から橋台への
漏水が新たに確認された。原因は目地材の劣化によって床版と橋台間に遊間
が生じたためであり、この損傷を放置すると下部コンクリート部材に悪影響
を与える可能性が高い。以上のことから橋面に止水を目的とした伸縮装置を
設置したいため、伸縮装置の設置に係る設計を追加で委託したい。
　以上より工期延長及び変更増としたい。

　群馬県前橋市国領町二丁目21番12号

　技研コンサル(株)　代表取締役　嶋田　大和

担 当 部 署 　都市建設課　建設係

概 要

実 施 期 間

契 約 金 額

契 約 業 者


