

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成27年度いたくらリサイクルセンター（仮称）水道引込工事	
場 所	板倉町 大字 板倉 地内	
種 別	水道施設工事	
概 要	変 更 前	配水管布設工 PE（融着型）φ50mm L=196.8m 仕切弁 1基 排泥管布設工 HIVPφ50mm L=5.7m 給水管付替工 HIVPφ25mm 1箇所
	変 更 後	配水管布設工 PE（融着型）φ50mm L=195.8m 仕切弁 1基 排泥管布設工 HIVPφ50mm L=5.9m 給水管付替工 HIVPφ25mm 1箇所
実施期間	変 更 前	平成27年 9月24日 から 平成27年12月 7日 まで
	変 更 後	平成27年 9月24日 から 平成27年12月 7日 まで
契約金額	変 更 前	4,590,000 円（うち消費税 340,000 円）
	変 更 後	4,644,000 円（うち消費税 344,000 円）
契約変更理由	既設配水管の埋設深が設計値より深かったことに伴い増額。	
契約業者	住 所	板倉町大字板倉1441-4
	名 称	有限会社 根岸工業
担 当 部 署	環境水道課 上下水道係	