

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		平成27年度 町道6060号線 道路改良工事
場 所		板倉町大字大荷場地内
種 別		土木一式工事
概 要	変 更 前	道路改良工(No, 0~No, 8+5.11)延長L=165.1m 幅員W=4.5~6.0m <ul style="list-style-type: none"> ・側溝工 L=158.5m ・擁壁工 L= 15.0m ・暗渠工 L= 12.9m ・集水柵工 N= 3.0箇所
	変 更 後	道路改良工(No, 0~No, 8+5.11)延長L=165.1m 幅員W=4.5~6.0m <ul style="list-style-type: none"> ・側溝工 L=158.9m ・擁壁工 L= 15.0m ・暗渠工 L= 12.7m ・集水柵工 N= 3.0箇所 ・給水管切回工 L= 49.1m ・間詰工 L= 15.0m ・敷砂利工 A= 94.3m²
実施期間	変 更 前	平成27年 8 月28日 から 平成28年 1 月29日 まで
	変 更 後	平成27年 8 月28日 から 平成28年 1 月29日 まで
契約金額	変 更 前	6, 048, 000円 (うち消費税448, 000円)
	変 更 後	6, 426, 000円 (うち消費税476, 000円)
契 約 変 更 理 由		工事の進捗に伴い、給水管の切り回しをはじめとした追加工事が生じたため。
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡新田421
	名 称	尾崎建設株式会社 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署		都市建設課 建設係