

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		平成27年度 配水管撤去工事(撤去-板C-73)
場 所		板倉町大字大高嶋地内
種 別		水道施設工事
概 要	変 更 前	配水管撤去工 石綿管 φ100mm L=361.4m
	変 更 後	配水管撤去工 石綿管 φ100mm L=233.3m モルタル充填工 石綿管 φ100mm L=129.4m
実 施 期 間	変 更 前	平成27年10月30日 から 平成28年1月29日 まで
	変 更 後	平成27年10月30日 から 平成28年2月29日 まで
契 約 金 額	変 更 前	4,224,400 円 (うち消費税 314,400 円)
	変 更 後	4,546,800 円 (うち消費税 336,800 円)
契 約 変 更 理 由		モルタル充填工追加のため
契 約 業 者	住 所	板倉町大字飯野464
	名 称	有限会社 佐山設備
担 当 部 署		環境水道課 上下水道係