

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成29年度 防災・安全交付金事業 海老瀬跨線橋 橋梁補修工事	
場 所	海老瀬跨線橋 板倉町 朝日野一丁目 地先	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	橋梁修繕工 橋長L=22.8m、全幅員W=11.8m 舗装打ち換え工 N=一式 縁石工 L=61.7m ガートレール工 L=35.0m 区画線工 N=一式 伸縮装置補修工 L=22.95m 橋面防水工 N=一式 交通誘導員 N=50人 取付舗装(切削オーバーレイ) N=0式
	変 更 後	橋梁修繕工 橋長L=22.8m、全幅員W=11.8m 舗装打ち換え工 N=一式 縁石工 L=59.3m ガートレール工 L=40.0m 区画線工 N=一式 伸縮装置補修工 L=25.0m 橋面防水工 N=一式 交通誘導員 N=80人 取付舗装(切削オーバーレイ) N=一式
実施期間	変 更 前	平成29年 6月29日 から 平成29年12月28日 まで
	変 更 後	平成29年 6月29日 から 平成29年12月28日 まで
契約金額	変 更 前	20,520,000 円 (うち消費税 1,520,000 円)
	変 更 後	26,082,000 円 (うち消費税 1,932,000 円)
契 約 変 更 理 由	<p>跨線橋の取付舗装について、損傷が著しい部分を切削オーバーレイにて追加補修した。</p> <p>また、本工事箇所は県道を結ぶ路線で大型車の通行が多いことや、板倉東小学校の通学路に指定されており、通学する児童の安全に十分配慮した工事を実施する必要があることから、交通誘導員を追加したため。</p>	
契 約 業 者	住 所	館林市北成島町2544番地
	名 称	河本工業(株) 代表取締役 河本榮一
担 当 部 署	都市建設課 建設係	