

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成29年度 小規模農村整備事業 岩田地区 農道整備工事	
場 所	板倉町大字岩田地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	農道整備工事 L = 100.8 m W = 5.0 m 上層路盤工 A = 486.8 m ² 表層工 A = 478.0 m ² 区画線工 L = 202.0 m L型側溝布設 L = 90.0 m 道路側溝布設 L = 44.0 m 暗渠排水工 L = 90.0 m
	変 更 後	農道整備工事 L = 100.8 m W = 5.0 m 上層路盤工 A = 503.0 m ² 表層工 A = 497.0 m ² 区画線工 L = 202.0 m L型側溝布設 L = 89.9 m 道路側溝布設 L = 44.0 m 暗渠排水工 L = 90.0 m
実施期間	変 更 前	平成29年11月22日 から 平成30年 3月16日 まで
	変 更 後	平成29年11月22日 から 平成30年 3月16日 まで
契約金額	変 更 前	5,130,000円 (うち消費税380,000円)
	変 更 後	5,292,000円 (うち消費税392,000円)
契約変更理由	側溝勾配の修正により道路側溝の断面を拡大し、製品の規格を変更、その他、現地の状況に整合させるため	
契約業者	住 所	板倉町大字海老瀬2763番地
	名 称	(有)坂田建設
担 当 部 署	産業振興課 農政係	