

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和元年度 町道 5 1 1 8 号線 道路改良工事	
場 所	板倉町 大字 細谷 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事(NO.0~NO.7+8.059) L=148.1m W=5.0m 表層工(t=4cm) A=679.3m ² 置換工(t=30cm) V=207.6m ³ 上層路盤工(t=7cm) A=686.7m ² 舗装版取壊工 A=399.0m ² 下層路盤工(t=20cm) A=692.2m ²
	変 更 後	道路改良工事(NO.0~NO.7+8.059) L=148.1m W=5.0m 表層工(t=4cm) A=707.6m ² 置換工(t=30cm) V=194.6m ³ 上層路盤工(t=7cm) A=675.4m ² 舗装版取壊工 A=351.2m ² 下層路盤工(t=20cm) A=654.8m ² 境界杭設置 N=18本 敷砂利 A=60.2m ² 取付舗装 A=18.1m ²
実 施 期 間	変 更 前	令和元年9月2日 から 令和2年1月31日 まで
	変 更 後	令和元年9月2日 から 令和2年1月31日 まで
契 約 金 額	変 更 前	5,907,000 円 (うち消費税 537,000 円)
	変 更 後	6,160,000 円 (うち消費税 560,000 円)
契 約 変 更 理 由	境界杭設置について、設計当初計上しておらず、本工事にて境界杭の設置が必要になったため変更増としたい。また、民地宅入口部及び民地駐車場部について、新設道路との段差解消のために敷砂利を施工したいため変更増としたい。続いて、町道との交差点部についても新設道路との段差解消のために取付舗装を施工したいため変更増としたい。以上より、変更増としたい。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡 1 7 8 番地 3
	名 称	福地建設(有) 代表取締役 福地和美
担 当 部 署	都市建設課 建設係	