

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和2年度 町単独事業 下五箇北部地区 水路法面補修工事	
場 所	板倉町大字下五箇、大高嶋地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	水路法面補修工事 L=990.0m 法面コンクリート工(t=10cm) A=1,269.6㎡ ※人力打設 砕石基礎工(t=10cm) A=1,248.6㎡ 側溝内堆積土除去 V=59m ³ 側溝内堆積土処分 W=42.2t 交通誘導員 162人
	変 更 後	水路法面補修工事 L=990.0m 法面コンクリート工(t=10cm) A=1,094.1㎡ ※人力打設 砕石基礎工(t=10cm) A=1,094.1㎡ 側溝内堆積土除去 V=5m ³ 側溝内堆積土処分 W=6.2t 交通誘導員 45人
実 施 期 間	変 更 前	令和2年12月21日 から 令和3年6月30日 まで
	変 更 後	令和2年12月21日 から 令和3年6月30日 まで
契 約 金 額	変 更 前	19,800,000円(うち消費税1,800,000円)
	変 更 後	13,926,000円(うち消費税1,266,000円)
契 約 変 更 理 由	現地の状況により法面工の平積が減ったこと、側溝内堆積土が設計数量より実際の数量が少なかったこと、通行止めを予定していたが安全を確保しながら短い区間を施工することで片側通行が可能となり交通誘導員が減となったため	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字海老瀬2763
	名 称	有限会社坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署	産業振興課 農村整備係	