

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		令和2年度 舗装維持修繕工事(町内一円)
場 所		板倉町 地内
種 別		舗装工事
概 要	変 更 前	舗装維持修繕工事 ・オーバーレイ工 A=1000.0m ² ・舗装打換工 A=750.0m ² ・交通誘導警備員 一式
	変 更 後	舗装維持修繕工事 12.0路線 ・町道1-12号線(2回修繕) ・町道1108号線 ・町道5044号線 ・町道1-16号線 ・町道2-41号線 ・町道2-20号線(2回修繕) ・町道2209号線 ・町道2192号線 ・町道1344号線 ・町道3077号線
実施期間	変 更 前	令和2年5月25日 から 令和3年3月5日 まで
	変 更 後	令和2年5月25日 から 令和3年3月5日 まで
契約金額	変 更 前	7,590,000 円 (うち消費税 690,000 円)
	変 更 後	9,119,000 円 (うち消費税 829,000 円)
契約変更理由		町民からの苦情・要望や舗装道路における危険箇所などの緊急を要する修繕箇所が増加したことによる変更です。
契約業者	住 所	板倉町大字西岡178番地3
	名 称	福地建設有限会社 代表取締役 福地和美
担 当 部 署		都市建設課 計画管理係

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		令和2年度 町道維持修繕工事(町内一円)
場 所		板倉町 地内
種 別		土木一式工事
概 要	変 更 前	町道維持修繕工事 <ul style="list-style-type: none"> ・法面整形工 A=200.0m² ・側溝撤去工 L=150.0m ・ガードレール撤去工 L=160.0m ・側溝設置工 L=150.0m ・ガードレール設置工 L=160.0m ・交通誘導警備員 一式
	変 更 後	町道維持修繕工事 23.0箇所 <ul style="list-style-type: none"> ・側溝修繕 5.0箇所 ・石張修繕 4.0箇所 ・法面修繕 1.0箇所 ・歩道修繕 3.0箇所 ・安全施設 2.0箇所 ・その他修繕 6.0箇所 ・側溝布設 1.0箇所 ・枯木伐採 1.0箇所
実施期間	変 更 前	令和2年5月25日 から 令和3年3月5日 まで
	変 更 後	令和2年5月25日 から 令和3年3月5日 まで
契約金額	変 更 前	7,590,000 円 (うち消費税 690,000 円)
	変 更 後	9,097,000 円 (うち消費税 827,000 円)
契 約 変 更 理 由		町民からの苦情・要望や道路構造物における危険箇所などの緊急を要する修繕箇所が増加したことによる変更です。
契 約 業 者	住 所	板倉町大字海老瀬2763番地
	名 称	有限会社坂田建設 代表取締役 坂田哲雄
担 当 部 署		都市建設課 計画管理係