

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

| 契 約 内 容 | | |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 名 称 | 平成27年度 海老瀬地区（町道4035号線）配水管布設替工事 | |
| 場 所 | 邑楽郡板倉町大字海老瀬地内 | |
| 種 別 | 水道施設工事 | |
| 概 要 | 変 更 前 | 配水管布設替工事 一式 ・HIVP φ50mm L=56.7m ・排泥弁設置工 1箇所 ・給水切替工 5箇所 |
| | 変 更 後 | 配水管布設替工事 一式 ・HIVP φ50mm L=58.0m ・排泥弁設置工 1箇所 ・給水切替工 5箇所 |
| 実施期間 | 変 更 前 | 平成27年5月21日 から 平成27年7月31日 |
| | 変 更 後 | 平成27年5月21日 から 平成27年7月31日 |
| 契約金額 | 変 更 前 | 1,393,200 円（うち消費税 103,200 円） |
| | 変 更 後 | 1,630,800 円（うち消費税 120,800 円） |
| 契 約 変 更 理 由 | 既設配水管の切り離し方法を変更したため | |
| 契 約 業 者 | 住 所 | 板倉町大字離1399-90 |
| | 名 称 | 高田管工設備 |
| 担 当 部 署 | 環境水道課 上下水道係 | |