

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成27年度 町道2281号線外 道路改良工事	
場 所	板倉町 大字 大高嶋 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事 L=204.0m、W=4.6m 側溝工 L=200.0m 擁壁工 L= 35.5m
	変 更 後	道路改良工事 L=204.0m、W=4.6m 側溝工 L=200.0m 擁壁工 L= 28.9m 車止め設置工 一式 舗装版打換工 A=48.4m ² 給水管切り回し工 一式
実 施 期 間	変 更 前	平成27年6月22日 から 平成27年10月30日 まで
	変 更 後	平成27年6月22日 から 平成27年10月30日 まで
契 約 金 額	変 更 前	6,804,000 円 (うち消費税 504,000 円)
	変 更 後	7,322,400 円 (うち消費税 542,400 円)
契 約 変 更 理 由	工事の進捗に伴い、給水管の切り回しの工事が必要になったほか、舗装の打換工事や車止めの設置工事を追加したため。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字海老瀬2763番地
	名 称	有限会社坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署	都市建設課 建設係	