

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	平成27年度 配水管布設替工事 (板C-10-1・板C-12・板C-13)
場 所	板倉町大字西岡地内
種 別	水道施設工事
概 要	変 更 前 DIP (GX) φ75mm L=283.8m 仕切弁 7基 PE (融着型) φ50mm L=251.4m 仕切弁 3基 消火栓更新 1基 給水切替工 16箇所
	変 更 後 DIP (GX) φ75mm L=279.1m 仕切弁 7基 PE (融着型) φ50mm L=251.4m 仕切弁 3基 消火栓更新 1基 給水切替工 16箇所
実 施 期 間	変 更 前 平成27年8月27日 から 平成28年1月8日 まで
	変 更 後 平成27年8月27日 から 平成28年1月8日 まで
契 約 金 額	変 更 前 17,928,000 円 (うち消費税 1,328,000 円)
	変 更 後 18,025,200 円 (うち消費税 1,335,200 円)
契 約 変 更 理 由	新設配水管の埋設位置を変更したため。
契 約 業 者	住 所 板倉町大字岩田508-3
	名 称 有限会社 岩崎設備
担 当 部 署	環境水道課 上下水道係