

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	平成27年度板倉地区(町道1185号線)配水管布設工事
場 所	板倉町 大字 板倉 地内
種 別	水道施設工事
概 要	変 更 前 配水管布設工 PE(融着型) φ 50mm L=61.7m 排泥弁 1箇所 給水切替工 5箇所
	変 更 後 配水管布設工 PE(融着型) φ 50mm L=62.2m 排泥弁 1箇所 給水切替工 5箇所
実 施 期 間	変 更 前 平成27年10月30日 から 平成28年 1月29日 まで
	変 更 後 平成27年10月30日 から 平成28年 1月29日 まで
契 約 金 額	変 更 前 1,695,600 円 (うち消費税 125,600 円)
	変 更 後 1,728,000 円 (うち消費税 128,000 円)
契 約 変 更 理 由	配水管布設位置を変更する必要が生じたため
契 約 業 者	住 所 板倉町海老瀬 1 4 4 6 番地
	名 称 土橋設備
担 当 部 署	環境水道課 上下水道係