

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成27年度 町道2276号線 道路改良工事	
場 所	板倉町大字大高嶋地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事 L=135.6m W=4.5m ・ボックスカルバート工 L=4.7m ・集水柵工 N=2.0箇所 ・歩車道境界ブロック L=1.2m ・置換工 V=186.3m <sup>3</sup> ・下層路盤工 A=710.7m <sup>2</sup> ・上層路盤工 A=593.8m <sup>2</sup> ・基層工 A=33.1m <sup>2</sup> ・表層工 A=672.4m <sup>2</sup> ・区画線工 一式 ・パイプライン布設替 L=15.0m
	変 更 後	道路改良工事 L=136.0m W=4.5m ・ボックスカルバート工 L=4.7m ・集水柵工 N=2.0箇所 ・歩車道境界ブロック L=1.2m ・置換工 V=186.3m <sup>3</sup> ・下層路盤工 A=698.4m <sup>2</sup> ・上層路盤工 A=578.6m <sup>2</sup> ・基層工 A=15.5m <sup>2</sup> ・表層工 A=663.3m <sup>2</sup> ・区画線工 一式 ・パイプライン布設替 L=108.0m ・給水管布設替 L=102.1m
実施期間	変 更 前	平成27年11月25日 から 平成28年3月18日 まで
	変 更 後	平成27年11月25日 から 平成28年3月18日 まで
契約金額	変 更 前	6,642,000円 (うち消費税492,000円)
	変 更 後	6,944,400円 (うち消費税514,400円)
契約変更理由	工事の進捗に伴い、パイプライン及び給水管の布設替えが必要となったため。	
契約業者	住 所	板倉町大字海老瀬2763
	名 称	有限会社坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署	都市建設課 建設係	