

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成30年度 町道1068号線 道路長寿命化舗装修繕工事	
場 所	板倉町大字靱谷地内	
種 別	舗装工事	
概 要	変 更 前	舗装修繕工事 延長L=260.0m、幅員W=6.6m ・舗装打換工 A=1716.0m ² ・区画線工 L= 880.0m
	変 更 後	舗装修繕工事 延長L=287.5m、幅員W=6.6m ・舗装打換工 A=1949.2m ² ・区画線工 L= 898.1m ・矢印・文字・記号 L= 421.1m
実 施 期 間	変 更 前	平成30年7月3日 から 平成30年8月10日 まで
	変 更 後	平成30年7月3日 から 平成30年8月10日 まで
契 約 金 額	変 更 前	9,147,600 円 (うち消費税 677,600 円)
	変 更 後	9,536,400 円 (うち消費税 706,400 円)
契 約 変 更 理 由	起点部と終点部の擦り付け舗装の増加と危険箇所に矢印・文字記号を追加で施工する必要があることから変更するものです。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡178番地3
	名 称	福地建設(有) 代表取締役 福地和美
担 当 部 署	都市建設課 計画管理係	