

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和5年度 町道1-12号線 道路長寿命化舗装修繕工事	
場 所	板倉町大字 板倉 地内	
種 別	舗装工事	
概 要	変 更 前	舗装維持修繕工事 <ul style="list-style-type: none"> ・オーバーレイ工 A=2,046.0m² ・外側線 L=660.0m² ・中央線 L=330.0m ・消火栓ライン L=25.0m ・破線 L=30.0m
	変 更 後	舗装維持修繕工事 <ul style="list-style-type: none"> ・オーバーレイ工 A=2,006.9m² ・外側線 L=615.0m² ・中央線 L=324.0m ・消火栓ライン L=11.0m ・破線 L=19.5m ・横断予告マーク L=33.0m
実 施 期 間	変 更 前	令和 5年10月30日 から 令和 6年2月26日 まで
	変 更 後	令和 5年10月30日 から 令和 6年2月26日 まで
契 約 金 額	変 更 前	9,152,000 円 (うち消費税 832,000 円)
	変 更 後	9,394,000 円 (うち消費税 854,000 円)
契 約 変 更 理 由		路盤下地に補強工事が必要な場所が2箇所あったため
契 約 業 者	住 所	邑楽郡板倉町大字西岡新田421番地
	名 称	尾崎建設(株) 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署		都市建設課 計画管理係