

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和3年度 農地耕作改善事業 城沼地区 簡易ほ場整備工事	
場 所	板倉町大字靱谷・内蔵新田地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	
	変 更 後	畦畔築立工 25m3 あぜ板・あぜシート等撤去工 5空m3
実 施 期 間	変 更 前	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
	変 更 後	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
契 約 金 額	変 更 前	7,986,000円(うち消費税726,000円)
	変 更 後	8,448,000円(うち消費税768,000円)
契 約 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・7ほ区の畦畔築立のため土砂積込・運搬の追加。 ・あぜ板・あぜシート等の撤去及び廃プラスチックとして処分する必要が生じたため。 	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡178-3
	名 称	福地建設 株式会社 代表取締役 福地和美
担 当 部 署	産業振興課 農村整備係	