

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		令和4年度 町道5090号線 舗装新設工事
場 所		板倉町 大字 細谷 地内
種 別		舗装工事
概 要	変 更 前	道路改良工事(NO.0~NO.3+19.0) L=79.0m、W=4.5m 表層工(t=4cm) A=327.7m ² 上層路盤工(t=7cm) A=66.1m ² 下層路盤工(t=20cm) A=66.1m ² 置換工(t=30cm) V=19.8m ³ 交差点取付舗装 A=182.3m ² 舗装版取壊工 A=182.3m ² 舗装版切断 L=34.0m 殻運搬処分 V=7.3m ³
	変 更 後	道路改良工事(NO.0~NO.3+19.0) L=79.0m、W=4.5m 表層工(t=4cm) A=358.5m ² 上層路盤工(t=7cm) A=63.4m ² 下層路盤工(t=20cm) A=63.4m ² 置換工(t=30cm) V=19.0m ³ 交差点取付舗装 A=179.9m ² 舗装版取壊工 A=179.9m ² 舗装版切断 L=37.4m 殻運搬処分 V=16.1m ³
実施期間	変 更 前	令和4年5月6日 から 令和4年8月31日 まで
	変 更 後	令和4年5月6日 から 令和4年8月31日 まで
契約金額	変 更 前	2,530,000円 (うち消費税 230,000円)
	変 更 後	2,783,000円 (うち消費税 253,000円)
契 約 変 更 理 由		前面道路の交差点改良について、当初舗装厚4cmにて見込んでいたが、実際に施工したところ舗装厚が9cmであったため、実際に施工する量に変更増としたい。また、上記と併せ、交差点部分の補足材について、周辺舗装との高さ調整のため変更増としたい。 以上より、変更増としたい。
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡178-3
	名 称	福地建設有限会社 代表取締役 福地 和美
担 当 部 署		都市建設課 建設係