

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	板倉町LED式防犯灯整備工事	
場 所	板倉町地内	
種 別	電気設備工事	
概 要	変 更 前	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 蛍光灯式防犯灯交換 1,800基</li> <li>・ 蛍光灯式防犯灯及び支柱交換 200基</li> <li>・ 電柱設置替え交換 50基</li> </ul>
	変 更 後	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 蛍光灯式防犯灯交換 1,543基</li> <li>・ 蛍光灯式防犯灯及び支柱交換 68基</li> <li>・ 電柱設置替え交換 20基</li> <li>・ 水銀灯式防犯灯交換 55基</li> <li>・ 木柱を鋼管柱に鋼管 17本</li> </ul>
実 施 期 間	変 更 前	平成28年10月 5日 から 平成29年 1月25日 まで
	変 更 後	平成28年10月 5日 から 平成29年 2月15日 まで
契 約 金 額	変 更 前	40,359,600 円 (うち消費税 2,989,600 円)
	変 更 後	36,957,600 円 (うち消費税 2,737,600 円)
契 約 変 更 理 由	現地調査により工事対象となる実数が確定したことに伴う変更。	
契 約 業 者	住 所	館林市緑町2-3-23
	名 称	館林電気工事協同組合
担 当 部 署	総務課 行政安全係	