

- ・ 小学校再編工程表(北小学校を西小学校へ再編)
- ・ 小学校再編工程表(南小学校を東小学校へ再編)
- ・ 小学校再編工程表(北小学校を西小学校、南小学校を東小学校へ再編)

No.	項目	実施内容	H27		H28				H29				H30				H31				H32						
			4月	6月	8月	10月	12月	2月	4月	6月	8月	10月	12月	2月	4月	6月	8月	10月	12月	2月	4月	6月	8月	10月	12月	2月	4月
1	教育委員会 平成27年6月26日	基本計画(案)を提案		▶																							
2	教育委員会 平成27年7月	基本計画の承認			▶																						
3	総合教育会議 平成27年8月	基本計画を報告				▶																					
4	基本計画の公表 平成27年9月	議会・区長会へ報告					▶																				
5	教育委員会へ提案 平成27年10月	準備委員会の委員構成 並びに専門部会の設置						▶																			
6	準備委員構成の報告 平成27年11月	議会・区長会へ組織構成等について報告							▶																		
7	教育委員会 平成27年12月～平成28年12月 平成27年12月～平成30年7月	準備委員会 並びに専門部会の設置								▶																	
8	町民への周知 平成28年1月 平成28年1月～平成32年3月	小学校再編計画概要(専門部会の進捗状 況)を広報紙・ホームページ等で間接的報告									▶																
9	町民への周知 平成28年8月～12月 平成29年4月～平成30年8月	住民説明会を開催 学校単位(再編対象学校)南・北小学校・ 町全体の3回を実施										▶															
10	町民への周知 平成28年9月 平成28年1月～平成32年3月	小学校再編計画概要を広報紙・ ホームページ等で間接的報告											▶														
11	再編に向けての予算 平成28年8月～12月 平成28年8月～12月 平成29年6月～10月、平成30年 6月～10月	平成30・31年度実施予定の予算を計上												▶													
12	準備委員会での実施計画 平成28年12月～3月 平成28年12月～3月 平成30年4月～7月	専門部会の意見をまとめ、 実施計画を作成																									
13	計画を実施 平成29年4月～平成30年3月 平成29年4月～平成30年3月 平成30年7月～平成32年3月	再編に向けたソフト面を具現化する ハード面を具現化する																									
14	条例・規則等の改正 平成30年2月28日 平成30年2月28日 平成30年3月	小学校設置条例・規則の一部改正																									
15	国への承認 平成30年3月 平成31年3月 平成31年9月	文部科学省へ財産処分の承認																									
16	小学校2校での実施 平成30年4月1日 平成32年4月1日 平成32年4月1日	北小学校を西小学校へ再編 南小学校を東小学校へ再編 北小学校を西小学校へ再編 南小学校を東小学校へ再編																									

★

★

★