

## 小学校再編の進捗状況について

期日	実施内容
平成25年12月	「板倉町立小学校の適正規模・適正配置に関する調査研究報告書」の作成。
平成26年7月	板倉町教育委員会が板倉町立小学校適正規模・適正配置検討委員会へ板倉町立小学校の適正規模及び適正配置並びにこれらに係る具体的方策に関する諮問を行う。
平成26年7月～平成27年1月	検討委員会にて6回(平成26年7月～平成27年1月)の会議を開催し検討を行う。
平成27年1月	板倉町立小学校適正規模・適正配置検討委員会が「板倉町立小学校適正規模・適正配置に関する検討委員会答申書」を板倉町教育委員会へ提出。
平成27年7月	板倉町教育委員会が「板倉町立小学校適正規模・適正配置基本計画」を策定する。
平成27年9月	議員協議会及び区長会にて「板倉町立小学校適正規模・適正配置基本計画」の策定について報告。
平成27年12月7日(月)	第1回板倉町立小学校再編準備委員会の開催。
平成28年1月22日(金)	板倉町立小学校再編に伴う経過説明会の開催。
平成28年2月1日(月)	課長会議にて小学校再編に係る検討について今後の進め方を協議。
平成28年2月4日(木)	第2回板倉町立小学校再編準備委員会中止。
平成28年2～3月	教育委員会事務局として、近隣のスクールバス運行状況、利用可能な補助金、平成30年度以降のバス運行に係る試案を作成。
平成28年5月18日(水)	北小学校区現地調査
平成28年5月20日(金)	スクールバス先進地域調査(栃木市)
平成28年5月24日(火)	スクールバス先進地域調査(佐野市)
平成28年5月下旬	教育委員会事務局にて運行案の作成。
平成28年5月27日(金)	臨時教頭会の開催(スクールバス運行案について)。
平成28年6月13日(月)	スクールバス先進地域調査(群馬県立館林特別支援学校)
平成28年6月30日(金)	教育委員会議にてスクールバス進捗状況を報告。
平成28年9月15日(木)	西小学校・北小学校 両教頭との打合せ(小学校再編関係図の検討)。
平成28年10月5日(水)	群馬運輸支局訪問
平成28年10月6日(木)	臨時教頭会の開催(小学校再編関係図の検討)。