

令和8年7月吉日

第12・13・14・15行政区  
関係者各位

群馬県企業局団地総合事務所  
所長 小林 謙一

## 板倉ニュータウン分譲区画の除草作業について

平素より群馬県企業局が実施する板倉ニュータウン建設事業に格別のご理解ご協力をいただきありがとうございます。

さて、今年度の分譲区画の除草作業について、下記のとおり実施を予定しています。

作業期間中は周辺の皆様方に何かとご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力の程お願いいたします。

### 記

#### 1 作業日程

**第2回目 7月13日(月)～7月29日(水)**

第3回目 9月(予定)

第4回目 11月(予定)

※雨天、強風等により作業日程が変更になる場合があります。

※第3回目以降の詳細日程については、決定次第お知らせいたします。

#### 2 作業場所

**裏面「除草箇所及び予定」**

※十分注意して作業を行いますが、風の向きや強さにより刈草やホコリが飛ぶ可能性がありますのでご注意ください。

※刈草等が飛散しご迷惑をお掛けするような場合がありますら、下記問い合わせ先へご連絡願います。

#### 3 作業時間

午前 8:30～午後 5:00

※日曜日、祝祭日は原則休工とします。

#### 4 問合せ先

発注者 : 群馬県企業局団地総合事務所  
(担当: 造成第一係 井上、長野、富岡)  
TEL: 0276-57-5257

請負者 : (有)石川造園(担当石川)①②③④⑤⑥⑦  
TEL: 0276-73-5627  
丸糸造園(株)(担当大澤)①③④の一部  
TEL: 0276-86-3251

裏面もご覧ください

# 除草箇所及び予定

## 第2回目 除草予定

- ①朝日野4丁目(北側) 7月13日(月)～ 7月16日(木)
- ②朝日野4丁目(南側) 7月16日(木)～ 7月17日(金)
- ③朝日野1丁目 7月17日(金)～ 7月18日(土)
- ④朝日野3丁目 7月18日(土)～ 7月21日(火)
- ⑤朝日野1丁目(6B区画) 7月21日(火)～ 7月24日(金)
- ⑥泉野1丁目 7月24日(金)～ 7月28日(火)
- ⑦朝日野2丁目 7月28日(火)～ 7月29日(水)

※ 雨天等により予定を変更する場合がありますが、ご理解ご協力をお願いいたします。  
 ※日曜日、祝祭日は原則休工としています。

