

令和8年10月吉日

第12・13・14・15行政区
関 係 者 各 位

群馬県企業局団地総合事務所
所 長 小林 謙一

板倉ニュータウン分譲区画の除草作業について

平素より群馬県企業局が実施する板倉ニュータウン建設事業に格別のご理解ご協力をいただきありがとうございます。

さて、今年度の4回目分譲区画の除草作業について、下記のとおり実施を予定しています。
作業期間中は周辺の皆様方に何かとご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力の程お願いいたします。

記

1 作業日程

第4回目 10月19日（月）～11月 7日（土）

※雨天、強風等により作業日程が変更になる場合があります。

2 作業場所

裏面「除草箇所及び予定」

※十分注意して作業を行いますが、風の向きや強さにより刈草やホコリが飛ぶ可能性がありますのでご注意ください。

※刈草等が飛散しご迷惑をお掛けするような場合がありますら、下記問い合わせ先へご連絡願います。

3 作業時間

午前 8:30～午後 5:00

※日曜日、祝祭日は原則休工とします。


4 問合せ先

発注者 : 群馬県企業局団地総合事務所
(担当: 造成第一係 長野、富岡、井上)
TEL: 0276-57-5257

請負者 : (有)石川造園 (担当: 大澤) ①②③④⑤⑥⑦
TEL: 0276-73-5627
丸条造園 (株) (担当: 石川) ①③④の一部
TEL: 0276-86-3251

裏面もご覧ください

除草箇所及び予定



第4回目 除草予定

- ⑤朝日野1丁目 (88区画) 10月19日(月)～10月23日(金)
- ①朝日野4丁目(北側) 10月23日(金)～10月26日(月)
- ②朝日野4丁目(南側) 10月26日(月)～10月27日(火)
- ③朝日野1丁目 10月27日(火)～10月28日(水)
- ④朝日野3丁目 10月28日(水)～10月31日(土)
- ⑥泉野1丁目 10月31日(土)～11月 6日(金)
- ⑦朝日野2丁目 11月 6日(金)～11月 7日(土)

※ 雨天等により予定を変更する場合がありますが、ご理解ご協力をお願いいたします。
 ※日曜日、祝祭日は原則休工としています。