

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表 (変更契約)

契 約 内 容		
名	称	板倉町立板倉中学校南校舎3階エアコン更新工事
場	所	板倉町立板倉中学校
種	別	管工事
概 要	変 更 前	空調設備更新工事 ・ 普通教室エアコン更新工 N= 2.0基 ・ 特別活動室エアコン更新工 N= 1.0基 ・ 特別活動室エアコン（ツイン）更新工 N= 1.0基 ・ ドレン配管工 一式 ・ 電気配線工 一式
	変 更 後	空調設備更新工事 ・ 普通教室エアコン更新工 N= 2.0基 ・ 特別活動室エアコン更新工 N= 1.0基 ・ 特別活動室エアコン（ツイン）更新工 N= 1.0基 ・ ドレン配管工 一式 ・ 電気配線工 一式 ・ 集中制御機器取付工 N= 4.0個
実 施 期 間	変 更 前	令和7年9月4日 から 令和7年10月24日 まで
	変 更 後	令和7年9月4日 から 令和7年10月24日 まで
契 約 金 額	変 更 前	5,445,000 円（うち消費税 495,000 円）
	変 更 後	5,544,000 円（うち消費税 504,000 円）
契 約 変 更 理 由		工事の進捗に伴い、新たに集中制御機器取付工事の必要が生じたため。
契 約 業 者	住 所	邑楽郡板倉町大字西岡1514
	名 称	（有）長谷川設備 代表取締役 長谷川 力
担 当 部 署	教育委員会事務局 総務学校係	