

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		地域活動支援センタートイレ改修工事
場 所		板倉町大字板倉3411番地1410 地内
種 別		管工事
概 要	変 更 前	給水配管改修工事 給水配管布設替一式 洋風大便器改修工事 衛生器具撤去及び設置工 (和→洋) N=1.0基
	変 更 後	給水配管改修工事 給水配管布設替一式 洋風大便器改修工事 衛生器具撤去及び設置工 (和→洋) N=1.0基
実 施 期 間	変 更 前	令和7年10月24日 から 令和8年1月30日 まで
	変 更 後	令和7年10月24日 から 令和8年2月27日 まで
契 約 金 額	変 更 前	2,475,000 円 (うち消費税 225,000 円)
	変 更 後	2,475,000 円 (うち消費税 225,000 円)
契 約 変 更 理 由		当初予定していた配管経路の変更に伴い、使用材料が変更となり、納期に時間がかかり工期内に完成が困難となるため。
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡1514番地
	名 称	(有)長谷川設備
担 当 部 署		福祉課 社会福祉係