

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	令和7年度 町道2-20号線 道路長寿命化舗装修繕工事
場 所	板倉町大字 岩田 地内
種 別	舗装工事
概 要	変 更 前 舗装維持修繕工事 L=190.0m W=5.15m ・舗装版破碎 A=978.5m ² ・As塊運搬、処分 V=48.9m ³ ・表層工 A=978.5m ² ・外側線 L=380.0m ² ・停止線 L=15.0m
	変 更 後 舗装維持修繕工事 L=190.8m W=5.18~5.26m ・舗装版破碎 A=1,002.1m ² ・As塊運搬、処分 V=52.4m ³ ・表層工 A=1,002.1m ² ・外側線 L=349.4m ² ・交差点線 L=11.0m
実 施 期 間	変 更 前 令和7年10月30日 から 令和8年2月13日 まで
	変 更 後 令和7年10月30日 から 令和8年2月13日 まで
契 約 金 額	変 更 前 7,898,000 円 (うち消費税 718,000 円)
	変 更 後 8,393,000 円 (うち消費税 763,000 円)
契 約 変 更 理 由	当初設計では舗装終点について宅地途中部での終了となっていたが、舗装の継ぎ目振動を考慮し宅地終了部を終点としたため
契 約 業 者	住 所 邑楽郡板倉町大字海老瀬2763番地
	名 称 (有)坂田建設 代表取締役 坂田 康雄
担 当 部 署	都市建設課 計画管理係